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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 행복돌봄 ➀-6 공 약 명 교육 백년대계 청출어람(靑出於藍) 인프라 확충

총괄부서 미래전략과 추진담당 평생교육팀 담당자 김민숙
(☎4632) 협조부서 괴산 증평 

교육지원청

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 비예산
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액
<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계

국비

도비 비 예 산

군비   (정     책   사 업)

기

타

민자

자담 등

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 송산지구 초등학교 설립 추진 

시기 재정투자심사 심사결과 부대의견 

 2022.

 1. 25.

 2022. 제1차 중앙

 투자심사
반려

①용지비(교육청-지자체 간) 분담비율 오류 

②설립시기 조정 ③사업비 재검토 

 2022.

 4. 19.

 2022. 제2차 중앙

 투자심사
재검토

①설립시기 조정 ②인근학교 통학구역 조정
 검토 ③공동주택 개발계획 확정 후 추진

2022.

7.19

 2022. 제3차 중앙  

 투자심사
반  려 2차 심사시 제 부대의견 미 보완

  - 대통령실 방문 초등학교 설립 건의         : 2022,7.5.

  - 충북교육청 방문 교육감 면담 설립 건의       : 2022.7.8. 

  - 국회의원 교육위원회 도종환 의원실 방문 건의 : 2022.11.23.

 

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 증평공고 군특성화고 활성화 연구용역 추진

  - 군(軍) 특성화 활성화방안 연국 용역 추진  : 20백만원

   • 계약체결(청주대학교 군사학과)    : 2022.3.14.~9.9. 

   • 연구용역 착수보고회(증평군청 회의실) : 2022.3.24.

   • 연구용역 준공 및 완료                : 2022.9.7.

2023년

 ❍ 증평공고 기숙사 건립 착수(2023.7.) : 증평괴산교육지원청

   • 위치 : 증평읍 증천리 713번지

   • 부지면적 및 건축 연면적 : 29,785㎡ / 1,890.84㎡ (지상3층)

   • 사업기간 : 2023.4.(실시설계완료 :4. 30.)~ 2024.9.(준공 및 개관)

   • 사 업 비 : 650백만원

 ❍ 송산지구 초등학교 설립 추진

  - 송산지구 초등학교 건립을 위한 충북도의회 교육위원회 간담회 : 2023. 5. 6.

   • 장소 : 독서왕 김득신 문학관

   • 참석 : 도의회 교육위원회 의원, 군의원, 충북도교육청, 괴산증평교육

           지원청, 군청 관계자, 지역 학부모(교사모) 등

   • 내용 : 지역 현안인 송산지구 초등학교 설립에 대한 해결 방안 모색
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 

연도별 주   요   내   용

2023년

- 충청북도지사 면담 초등학교 신설 건의 : 2023.2.20.

   - 충청북도교육감 면담 건의 : 2023.3.8. / 2023.11.15.

   • 소규모학교(300억 미만, 36학급 미만)로 자체투자심사 검토 건의

   - 국회 교육위원회 이태규 의원 면담 건의 : 2023.3.22.

   - 증천1,2지구 도시개발사업 구역 지정서 제출(증평군수→도지사) :2023.11.11

   • 석미건설 주택건설사업 승인(414세대)   : 2023 .2. 7.

   • 제이에스디 주택건설사업 승인(387세대) : 2023. 9.27.

   • 중앙토지수용위원회 심의결과 회신(조건부동의) : 2024. 1.12. 

 ❍  증평교육지원센터 건립 추진

   - 충청북도교육청에에 부지 제공 의사 전달 및 부지 선정 검토 중

 - 괴산증평교육지원청 예산 및 계획반영 : 2024년말

  

 ❏ 향후 추진계획

 ❍ 송산초등학교 건립

   - 소규모학교, 학교복합화 시설, 중앙투자심사 방식 병행 대응

   - 증천지구 공동주택 개발계획 인허가 추진 

 ❍ 증평공고 기숙사 건립

   -2024 하반기 개관에 따른 증평군민장학회 예산 반영 : 운영비의 50%, 연 1억원 내외

 ❏ 이행현황

 

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       20%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                        “변경사항 없음”


