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-8. 농촌생활환경 정비 및 경작로 확포장 지원

      주관부서 건설교통과 협조부서 -

❏ 목표 및 필요성 

 ❍ 도농간 도로망 확충 및 지역간 균형발전 구축

 ❍ 기반시설 정비 및 안전시설 확충으로 안전하고 쾌적한 농촌환경 조성

 ❍ 농로 및 마을안길 포장 등을 통한 주민 정주여건 개선

 ❍ 대형관정 개발 및 소류지 준설로 인한 가뭄대비 농업용수 확보

❏ 사업개요   

 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

 ❍ 사 업 비 : 25,293백만원 (균특 2,089, 국 250, 도 2,166, 군 20,788)

 ❍ 사업내용 

  ① 군도 및 농어촌도로 개설 : 5개 노선

   - 사곡~도당, 화성~신통, 호명~운곡, 율리~내봉, 남차~덕상 

  ② 취약지역 개조(새뜰마을)사업 추진 : 수현마을 

   - 마을공동이용시설 조성, 빈집철거, 슬레이트지붕 개량, CCTV 설치

   - 노후주택 정비, 담장정비, 마을안길 꾸미기, 주민교육 등

  ③ 소규모 주민숙원사업 추진

   - 농로포장 및 배수로정비, 주민쉼터 조성, 마을안길 조성

  ④ 농업용수개발 및 시설정비

   - 한발대비 용수개발 : 대형관정, 소류지 준설 등

   - 수리시설 개보수 : 용배수로 정비, 소류지 개보수사업 

   - 소규모 수리시설 정비 : 용배수로 정비, 소류지 준설 

 ❏ 기대효과

  ❍ 도시와 농촌간 접근성 확보 및 안전하고 편리한 도로환경 조성

  ❍ 수리시설 정비 및 개보수로 농경지 침수피해 예방 및 농업용수 확보

  ❍ 농촌 생활여건 개선 및 취약지역 주민 삶의 질 향하

  ❍ 주민쉼터 조성 및 마을안길 정비로 정주여건 개선
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❏ 연도별 사업비 투자계획 

(단위 : 백만원)

     연도

 재원
총계 기투자

투 자 계 획 2027
이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 25,293 6,300 18,993 4,381 6,682 2,570 3,180 2,180 -

국비 2,339 1,521 818 618 50 50 50 50 -

도비 2,166 350 1,816 376 360 360 360 360 -

군비 20,788 4,429 16,359 3,387 6,272 2,160 2,770 1,770 -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

❏ 연도별 추진계획

연도 주요내용 및 확인지표 진도

2022

 ∙ 사곡~도당간 도로개설공사 준공         

 ∙ 군도 2개 노선 착공 : 화성~신통, 남차~덕상   

 ∙ 취약지역 개조(새뜰마을)사업 4년차 사업 추진 및 준공

 ∙ 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월)

 ∙ 중·대형관정 개발 : 2공 

 ∙ 소류지 정비 : 준설 2개소 개보수 1개소

 ∙ 용배수로 정비 : 1개소

20%

2023

 ∙ 군도 개설 착공 : 호명~운곡, 율리~내봉(3차분)

 ∙ 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월)

 ∙ 소류지 정비 : 개보수 1개소

 ∙ 용배수로 정비 : 2개소

40%

2024

 ∙ 군도 준공 : 화성~신통, 남차~덕상

 ∙ 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월)

 ∙ 소류지 정비 : 준설 1개소

 ∙ 용배수로 정비 : 2개소

60%

2025

 ∙ 군도 준공 : 호명~운곡, 율리~내봉(3차분)

 ∙ 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월)

 ∙ 소류지 정비 : 개보수 1개소

 ∙ 용배수로 정비 : 2개소

80%

2026
 ∙ 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월)

 ∙ 용배수로 정비 : 1개소

 ∙ 시설물 유지관리

100%


