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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 문화관광 ➄-3 공 약 명 좌구산, 에듀팜 관광단지와 
중심지(증평, 도안) 연계형 관광개발 및 지원

총괄부서 문화관광과 추진담당 관광진흥팀 담당자 이희우
(☎4142) 협조부서 농업유통과

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 8,858백만원
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 12,802.6 308 12,494.6 1,369.5 8,964.6 2,310.5 - - -

국비 597 216 381 241 140 - - - -

도비 6,052 - 6,052 400 5,362 290 - - -

군비 6,153.6 92 6,061.6 728.5 3,462.6 1,870.5 - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - 150 - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 증평 투어패스 개발․운영

 

사업

기간

사업비(백만원)
사업내용 비고

계 국 군

2022.~
2023

344 241 103
- 관광자원 연계 패스개발 콘텐츠 발굴․육성

- 홍보마케팅 전략 및 패스 시스템 개발․운영

  - 홈페이지 개설 및 패키지형 상품(16종) 기획 : 2022.  9. 

  - 증평패스 특별할인가맹점 계약              : 14개소

   ⁃ 식당(5), 카페(8), 지역특산물판매장(1) 

 

증평종합패스 증평테마패스 증평체험패스 증평농촌치유패스

1.증평패밀리패스
(천문대+양떼목장+회전그네)

5. 벨포레 키즈패스
(양떼목장+디노시네마+회전그네)

9. 올림픽 사격패스
      (사격체험)

13. 농촌치유패스 1
  (인삼비누만들기체험)

2. 증평레저패스
(벨포레사계절썰매+사격체험)

6. 벨포레 프렌즈 패스

    (루지+양떼목장)

10. 댕댕이 운동장 패스
   (그라운드 847+카페847)

14. 농촌치유패스 2
  (인삼꽃정과만들기체험)

3. 증평 힐링패스
(양떼목장+다도체험+천문대)

7. 벨포레 커플패스
  (사계절 썰매+양떼목장)

11. 곤충체험 패스
(참좋은 굼벵이 곤충체험)

15. 농촌치유패스 3
(인삼떡설기만들기체험)

4. 증평 익사이팅패스

    (루지+사격체험)

8. 좌구산 인조이패스
  (천문대+좌구산줄타기)

12. 다도체험 패스
  (우리의 땅 다도체험)

16. 농촌치유패스 4
  (인삼떡갈비만들기체험)

 

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 4차산업기술 통합 관광 플랫폼 구축 기획(충북도 4단계 균형발전사업)

 

사업

기간

사 업 비 
사업내용 비고

계 도 군 민자

2022.~
2026

7,000 2,000 3,000 2,000
- 스마트Experience : 통합앱(고도화) 구축

- 스마트Station  : 스마트관광  인프라구축 등

  - 충청북도 지방재정투자심사(재검토)                : 2022. 8. 11.

  - 위․수탁 협약 재체결(군⇔충북과학기술혁신원)        : 2022. 11. 25.

  - 지방재정투자심사 의뢰(道 2023년 제1차)           : 2022. 12. 15.

 ❍ 인근 지자체 관광협력사업(중부권관광협의회) 공동 사업 추진 

 

 주 관 사 업 명
사업비 (백만원)

 소계  충북도 증평군 진천군 괴산군 음성군 청주시

계 6개 사업 153 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

청주시 관광홍보물 제작 24 4 4 4 4 4 4

청주시 워크숍(토론회) 12 2 2 2 2 2 2

증평군 거리홍보전 42 7 7 7 7 7 7

진천군 찾아가는설명회 18 3 3 3 3 3 3

괴산군 국내관광전 27 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

음성군 국외관광전 30 5 5 5 5 5 5

  - 거리 홍보전(강남역 지하철 기둥 조명 광고) : 2022.7. ~12.

  - 찾아가는 설명회 개최(뮤지션 섭회 홍보영상 제작) : 2022.7. 12.

  - 부산 국제관광전 공동 참여(벡스코)               : 2022.1013~10.16.

  - 관광홍보물 제작 배포                            : 1,650개 

  - 중부권관광협의회 총회(2022년 하반기)            : 2023.12.18.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

  

 ❍ 증평투어패스 개발․운영

   - 상품판매 계약(좌구산 휴양림)                 :  2023.2.

   - 특별할인가맹점 추가 계약(인삼문화센터 내 지역특산물판매장 6개소)   : 2023.3.

   - 상품판매 계약(블랙스톤 벨포레)               : 2023. 4.

   - 농촌체험마을 상품(4개소) 증평 문화여권 여행지 등록  : 2023. 4.

   - 특별할인가맹점 추가 계약(1건)                : 2023. 5.

   - 시스템 설치 및 운영 교육(좌구산, 벨포레, 기타 가맹점) : 2023. 6.

   - 패키지 상품(8종) 구성 완료                   : 2023. 7.

   - 투어패스 홍보 영상 촬영 및 온‧오프라인 홍보 마케팅 : 2023. 8. ~9.

   - 투어패스 시범운영                                  : 2023.8.

 

구 분 상품 구매 현황 실매출 현황(실이용 기준) 가맹점 이용현황(실이용 기준)

실적 283건 6,518,250원 448건

 ❍ 4차산업기술 통합 관광 플랫폼 구축 기획

 

사업기간
총사업비 2023년 사업비(명시이월)

계 도 군 민자 계 도 군 민자

2022.~2026. 5,000 2,000 3,000 - 2,500 1,000 1,500 -

  - 충청북도 지방재정투자심사(재검토)               : 2023. 2. 27.

  - 사업계획 변경 승인(충북도 균형발전위원회-2023년 제4차) : 2023. 8.18.

  - 지방재정투자심사 (자체투자심사- 2023년 제3차)   : 2023. 11. 3.

  - 스마트관광 마스터플랜 용역 추진                  : 2023. 12.

 
스마트Experience 스마트Experience 스마트투어쉘터 스마트투어키오스크 스마트투어키오스크

 

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 인근 지자체 관광협력사업(중부권관광협의회) 공동 사업 추진 

 

 주 관 사 업 명
사업비 (백만원)

 소계  충북도 증평군 진천군 괴산군 음성군

계 5개 사업 123 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

증평군
관광홍보물제작 24 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

워크숍 12 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

진천군 거리홍보전 42 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4

괴산군 찾아가는 설명회 18 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

음성군 국내관광전 27 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

  - 중부권관광협의회 총회(2023년 하반기-증평 벨포레 리조트)    : 2023.4.20.

  - 2023년 제8회 대한민국 국제관광 박람회 참가 : 2023.8.11. ~ 8.14.

  - 관광홍보물(관광안내지도-중국어) 제작 : 1,000부

 

 ❍ 지역 관광 활성화 계획 수립                          <단위:백만원>

 

구 분
좌구산휴양랜드

활성화 기본계획

야간경관

기본계획

야간경관

명소화 실시설계

생태탐방로

기본계획 

용역기간
2023.8.10.

~ 2024.2.7.

2023.2.22.

~2023.7.21.

2023.10.30.

~2024.02.26.

2023.6.8.~

2023.12.25

용역착수 2023.8.10. 2023.2.22. 2023.10.30. 2023. 6. 8. 

용역완료 2024.2.7. 2023.7.21. 진행중 2023.12.25.

사 업 비 68.2 20 21 42.8
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 좌구산휴양랜드 관광기반 구축

 

사업명
사업

기간

 사업비(백만원)
사업내용

추진

현황계 국비 도비 군비

인  성
학  교
조  성

2019.1.
~ 

2022.6.
5,000 100 3,150 1,750

- 연면적 : 1,650㎡

- 시설내용 : 산림교육실, 숲속․ 
  그물․블록․물감놀이, 다목적실,

  오감체험 공간

100%

스마트
가  든
조  성

2023.1. 
~ 

2023.6.
80 40 12 28

- 개소수 : 2개소(벽면형, 큐브형)

- 시설내용 : 스키답서스, 

  지리홍 등(4종)  2,142본

 100%

별천지
워  터
스퀘어
조  성

2022.11. 
~ 

2023.12.
1,200 - 1,200 -

- 광장정비 및 휴식공간 조성

- 친수체험놀이(바닥분수) 및

  야간경관조명 설치

  90%

  - 별천지 워터스퀘어 실시설계              : 2022.11.11. ~ 2023.6.27.

  - 좌구산휴양랜드 별천지 숲 인성학교 개관  : 2023.2.28. 

  - 별천지 워터스퀘어 조성 착공             : 2023.9.6.

  - 스마트가든 조성 완료                    : 2023.6.15.

  - 별천지 워터스퀘어 조성 완료             : 2023.12.18.

 

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 관광상품 공모전 개최

 

구분 사업비 공모기간 접수 상금

실적 8백만원
2023.5.8.

~10.13.
  37건

- 대상 1점(300만원), 금상 1점(150만원), 은상 1점

  (100만원), 동상 1점(50만원), 장려상 8점(각 25만원) 
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2024년

 ❍ 증평투어패스 개발․운영

   - 홍보마케팅(할인 프로모션) 운영                    : 2024.01.~

    · 증평투어패스 1월 구매자 대상 ‘증평인삼문화센터’ 뷰앤휴 족욕카페 

무료체험 제공(‘24.01)

    · 네이버 검색광고 진행(~’24.12)

    · 당근마켓 지역광고 진행(~‘24.08)

    · 증평투어패스 리뉴얼 기념 할인 판매_선착순 2000매(완판)(‘24.08)

   -상품판매현황(24. 01. ~ 24. 09.)

 
구 분 상품 구매 현황 실매출 현황(실이용 기준) 가맹점 이용현황(실이용 기준)

실적 2,073건 4,476,600원 1,821명

  ※ 현재 홈페이지 운영 중으로 상품 판매는 가능

  ※ 패키지 상품 8종은 모든 상품을 포함하는 패키지상품 1일권(1종) 으로 개편

 ❍ 4차산업기술 통합 관광 플랫폼 구축

 

사업기간
총사업비 2024년 사업비

계 도 군 민자 계 도 군 민자
2022.~2026. 5,000 2,000 3,000 - 1,600 40 1,560 -

단위 : 백만원

  - 스마트관광(도시) 마스터플랜 용역 입찰공고    : 2024.3.18. ~ 4.8.

  - 스마트관광(도시) 구축 마스터플랜 용역 체결   : 2024.5.7.

  - 마스터플랜 용역 수립 관련 관계부서 면담실시 : 2024.6.10. ~ 13.

  - 선진사례 답사(인천광역시. 부천시)            : 2024.7.30. ~ 31.

  - 증평군 스마트관광 설문조사 추진             : 2024.09.12.~10.11.

  - 마스터플랜 용역 중간보고회 개최             : 2024.11.01.

 ❍ 인근 지자체 관광협력사업(중부권관광협의회) 공동 사업 추진 

  - 2024년 중부권관광협의회 총회(진천 종박물관)     : 2024.1.26.

  - 2024년 중부권관광협의회 추진회의               : 2024.3.21.

  - 충청북도 중부권관광협의회 재협약 체결           : 2024.3.28.

  - 타이베이 국제관광박람회 홍보관 운영/관광설명회  : 2024.5.31.~6.3.

  - 2024 인삼골축제 외국인 인플루언서 초청 팸투어  : 2024. 10. 5.

  - 관광지 활성화 SNS 이벤트 추진                  : 2024. 11. ~ 12.

 ❍ 주요관광지 방문 SNS 인증샷 관광기념품 제공 : 2024. 08. ~ 12.

  - 관내 주요 관광지 8개소(좌구산천문대, 명상구름다리, 김득신문학관, 군립 

    도서관, 보강천미루나무숲, 증평민속체험박물관, 자전거 공원, 벨포레리조트)

 

연도별 주   요   내   용

2024년

❍ 지역 관광 활성화 계획 수립

 

구 분
좌구산휴양랜드

활성화 기본계획

야간경관

기본계획

야간경관

명소화 실시설계

생태탐방로

기본계획 

용역기간
2023.8.10.

~ 2024.2.7.

2023.2.22.

~2023.7.21.

2023.10.30.

~2024.02.26.

2023.6.8.~

2023.12.25

용역착수 2023.8.10. 2023.2.22. 2023.10.30. 2023. 6. 8. 

용역완료 2024.2.7. 2023.7.21. 진행중 2023.12.25.

사 업 비 68.2 20 21 42.8

단위 : 백만원

 ❍ 2024년 강소형 잠재관광지 발굴·육성 공모사업 추진

사업기간
 사업비(백만원)

사업내용
계 도비 군비 기타

2024.1.
~ 

2024.12.
150 - - 150

- (홍보,마케팅) 타겟별 SNS채널, TV매체 등 

활용 온·오프라인 홍보 강화

- (상품개발) 강소형 관광단지 연계 여행상품 

개발 및 지원

- (인프라개선) 안내판, 홍보물, 오디오가이드 

등 제작 및 보수 지원 등

 - 2024년 강소형 잠재관광지 발굴·육성 공모사업 선정 : 2024. 1. 28.
 - 증평군&한국관광공사&벨포레 업무협약 체결      : 2024. 3. 7.
 - 주한 일본인 SNS기자단(칸타비 서포터즈) 팸투어 : 2024. 4. 28. / 25명
 - 강소형 잠재관광지 연계 관광 상품화             : 2024. 4.~10. / 493명
 - 몽골, 필리핀 여행 관계자 초청 팸투어    : 2024. 5. 17. / 29명
 - 한국관광공사 트레블리더(기자단) 초청 팸투어    : 2024. 5. 17. / 10명
 - 반려견 동반 불교사찰 템플스테이               : 2024. 5.~10. /6회
 - 벨포레 리조트 고객 만족도 조사 실시              : 2024. 9. ~ 진행중
 - 오사카 언론매체 초청 팸투어                      : 2024. 10. 15. / 7명 
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2024년

❍ Remember, Revisit ‘다시, 증평’ 관광기념품 이벤트

  - 주요관광지에 방문하여 네이버, SNS에 리뷰 등록 시, 해당 관광지 모양의 책갈피 현장 배부 

  - 2024년 추진결과 : 441건(2024. 9. ~ 12.)

 

 ❍ 좌구산휴양랜드 관광기반 구축

사업명
사업

기간

 사업비(백만원)
사업내용

추진

현황계 국비 도비 군비

인  성
학  교
조  성

2019.1.
~ 

2022.6.
5,000 100 3,150 1,750

- 연면적 : 1,650㎡

- 시설내용 : 산림교육실, 숲속․ 
  그물․블록․물감놀이, 다목적실,

  오감체험 공간

100%

스마트
가  든
조  성

2023.1. 
~ 

2023.6.
80 40 12 28

- 개소수 : 2개소(벽면형, 큐브형)

- 시설내용 : 스키답서스, 

  지리홍 등(4종)  2,142본

 

100%

별천지
워  터
스퀘어
조  성

2022.11. 
~ 

2024.06.
1,200 - 1,200 -

- 광장정비 및 휴식공간 조성

- 친수체험놀이(바닥분수) 및 

  야간경관조명 설치

100%

트리
하우스 
조성

2024.8. 
~ 

2025.1.
500 - 250 250 - 트리하우스 2동 조성 80%

  - 별천지워터스퀘어 보완사업 착공 : 2023.12.22.

  - 별천지워터스퀘어 보완사업 변경계약 체결(재착공) : 2024.4.5.

  - 별천지워터스퀘어 보완사업 준공 : 2024.06.26.

  - 트리하우스 조성사업 착공 : 2024.8.28.

 

연도별 주   요   내   용

2024년

❍ `24년 충북 치유·의료관광 융복합 클러스터 사업 추진

   - `24년 충북 치유·의료관광 융복합 클러스터 업무협약 체결 : 2024.3.20.

    ․ (충북도) 사업 총괄, 사업비 확보 등 행·재정적 지원

    ․ (증평군) 사업비 확보 및 지역관광 홍보 등 행·재정적 지원

    ․ (과기원) 치유·의료관광 융복합 클러스터 사업 수행

   - `24년 충북 치유·의료관광 융복합 클러스터 착수보고회 : 2024.6.4.

   - `24년 충북 치유·의료관광 융복합 클러스터 사업 부담금 납부 : 2024.6.25./35백만원

   - `24년 충북 치유·의료관광 융복합 클러스터 중간보고회 : 2024.9.11.

   - `24년 충북 치유·의료관광 융복합 클러스터 최종보고회 : 2024.12.5..
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2025년

 ❍ 증평투어패스 운영

   - 가맹상품 확대 : 9종→19종[기본권(17),추가권(2)/24H,48H,72H권] 

     ※ 벨포레(4), 좌구산(6), 민속체험박물관(1), 카페(3), 기타(5)

   - 2025 증평투어 판매 개시                           : 2025. 4. 15.

   - 청주-증평 주요노선을 포함한 시내외 버스 광고 운영 : 2025. 4. ~

 ❍ 다시,증평 스탬프투어 운영

   - 스탬프투어 사업추진                     : 2025.04. ~ 12.

    · 홍보추진(주요 관광지 내 X-배너 15개소 설치, 리플렛 배포, 언론보도 등)

 ❍ 4차산업기술 통합 관광 플랫폼 구축

 

사업기간
총사업비(백만원) 2025년 사업비(백만원)

계 도 군 민자 계 도 군 민자
2022.~2026. 5,000 2,000 3,000 - 100 40 60 -

  - 스마트관광 활성화 추진단 신규구성 및 1차회의 : 2024. 2. 21.

  - 선진사례 답사(여수) : 2024. 2. 25.~26.

  - 시범사업 추진회의(증평투어패스, 스탬프투어) : 2024. 3.  7.

  - 마스터플랜 용역 2차 중간보고회 개최 : 2024. 3. 24.

 ❍ 인근 지자체 관광협력사업(중부권관광협의회) 공동 사업 추진 

 

사 업 명
사업비(백만원)

 소계  충북도 증평군 진천군 괴산군 음성군

중부권 관광협의회 공동사업 127.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

  - 2025년 중부권관광협의회 총회                       : 2025.1.24.

  - 2025년 중부권관광협의회 추진회의                   : 2025.2.20.

  - 2025년 중부권관광협의회 추진회의                   : 2025.3.14.

  - 충청북도 권역별(북부/중부/남부) 관광협의회 실무회의  : 2025.4.10.

  

 ❍ Remember, Revisit ‘다시, 증평’ 관광기념품 이벤트

  - 관내 주요 관광지 8개소(좌구산천문대, 명상구름다리, 김득신문학관, 군립 

    도서관, 보강천미루나무숲, 증평민속체험박물관, 자전거 공원, 벨포레리조트)

 

연도별 주   요   내   용

2025년

❍ 지역관광 활성화 계획 수립

 

구 분
좌구산휴양랜드

활성화 기본계획

야간경관

기본계획

야간경관

명소화 실시설계

생태탐방로

기본계획 

용역기간
2023.8.10.

~ 2024.2.7.

2023.2.22.

~2023.7.21.

2023.10.30.

~2025.01.07.

2023.6.8.~

2023.12.25

용역착수 2023.8.10. 2023.2.22. 2023.10.30. 2023. 6. 8. 

용역완료 2024.2.7. 2023.7.21. 2024.12.26. 2023.12.25.

사 업 비 68.2 20 21 42.8

단위 : 백만원

 ❍ 좌구산휴양랜드 관광기반 구축

사업명
사업

기간

 사업비(백만원)
사업내용

추진

현황계 국비 도비 군비

인  성
학  교
조  성

2019.1.
~ 

2022.6.
5,000 100 3,150 1,750

- 연면적 : 1,650㎡
- 시설내용 : 산림교육실, 숲속․ 
  그물․블록․물감놀이, 다목적실,
  오감체험 공간

100%

스마트
가  든
조  성

2023.1. 
~ 

2023.6.
80 40 12 28

- 개소수 : 2개소(벽면형, 큐브형)
- 시설내용 : 스키답서스, 
  지리홍 등(4종)  2,142본

100%

별천지
워  터
스퀘어
조  성

2022.11. 
~ 

2024.06.
1,200 - 1,200 -

- 광장정비 및 휴식공간 조성
- 친수체험놀이(바닥분수) 및 
  야간경관조명 설치

100%

트리
하우스 
조성

2024.8. 
~ 

2025.2.
500 - 250 250 - 트리하우스 2동 조성 100%

국산목재 
목조건축 
조성

2025.1. 
~ 

2028.12.
130 65 19.5 45.5

- 연면적 : 3,951㎡/4층
- (1층)다목적실, 세미나실, 

식당, 카페
- (2~4층)숙박시설(33실)

10%

  - 트리하우스 조성사업 준공 : 2025. 2. 24.

  - 국산목재 목조건축 실연사업 건축기획용역 착수 : 2025. 3. 12.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 향후 추진계획

❍ 스마트도시관광 구축 마스터플랜 수립 용역 의회간담회 ················ : 2025. 4.

❍ 스마트도시관광 구축 마스터플랜 수립 용역 최종보고회 및 준공 : 2025. 4.

❍ 4차산업기술 통합 관광플랫폼 구축 시범사업 추진 ························· : 2025. 4. ~ 12.

❍ 4차산업기술 통합 관광플랫폼 실시설계용역 착수 및 준공 ··········· : 2025. 5. ~  9.

   ❍ 4차산업기술 통합 관광플랫폼 세부사업 착수 및 준공 : 2025. 10. ~ 2026. 12.

   ❍ 국산목재 목조건축 실연사업 공유재산심의 및 재정투자심사 : 2025. 10.

   ❍ 국산목재 목조건축 실연사업 착공 및 준공 : 2027. 1. ~ 2028. 12.

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       100%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음” 

 ❏ 기타사항 


