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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 문화관광 ➄-6 공 약 명 복합문화예술회관(작은영화관 등) 건립

총괄부서 문화관광과 추진담당 문화예술팀 담당자 김형준
(☎4113) 협조부서 -

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 38,900백만원



- 23 -

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 - - - - 38,900 - - - -

국비 - - - - - - - - -

도비 - - - - 10,400 - - - -

군비 - - - - 28,500 - - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 2022년 지방재정 투자사업심사(중앙)  : 2022.8.18.

  구   분   공연장 객석수 연면적  총사업비

 2022년 심사 495석 7,100㎡ 462억원

구 분 심사결과 내        용

행정안전부

재정정책과

-3020

재검토

① 중기지방재정계획 수정 

② 도비 재원 협의 후 사업계획 조정 

③ 객관적 시설 이용 수요조사를 통해 규모 재검토 

④ 콘텐츠 및 프로그램 구체화 

⑤ 유사사례 공사비 단가 적용 등 총사업비 재산정

 

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 2023년 지방재정 투자사업심사(중앙)  : 2023.3.3.

  구   분   공연장 객석수 연면적  총사업비

 2023년 재심사 496석 6,000㎡ 469억원

구 분 심사결과 내        용

행정안전부

재정정책과

-891

반  려

직전 중앙투자심사 재검토 사유(인구수 등이 유사한 지자체

지자체 사례 및 기존 문화회관 수요분석 결과를  바탕으로 

규모 재검토) 보완 후 재상정 

❍ 충청북도 4단계 균형발전전략사업 조성사업 변경협의

  - 4C문화산업플랫폼 사업 변경협의 요청(충북연구원) 

 

 구 분   당  초  변  경

사업명 4C문화산업플랫폼 조성 복합문화예술회관 건립

사업비 260억원(도 104, 군156) 402억원(도 144, 군 258)

 - 2023년 제4차 충청북도 균형발전위원회 개최            : 2023. 8. 18.

 

 장소   참석자  안건 

충북연구원

3층 중회의실
위원 7명 

① 4단계 지역균형발전사업 지속 지원 여부

② 4단계 균형발전사업 변경 심의

 - 충북 4단계 균형발전사업 최종 변경계획서 제출          : 2023. 8. 30.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 2023년 지방재정 투자사업심사(중앙)  : 2023.3.3.

  구   분   공연장 객석수 연면적  총사업비

 2023년 재심사 496석 6,000㎡ 469억원

구 분 심사결과 내        용

행정안전부

재정정책과

-891

반  려

직전 중앙투자심사 재검토 사유(인구수 등이 유사한 지자체

지자체 사례 및 기존 문화회관 수요분석 결과를  바탕으로 

규모 재검토) 보완 후 재상정 

❍ 충청북도 4단계 균형발전전략사업 조성사업 변경협의

  - 4C문화산업플랫폼 사업 변경협의 요청(충북연구원) 

 

 구 분   당  초  변  경

사업명 4C문화산업플랫폼 조성 복합문화예술회관 건립

사업비 260억원(도 104, 군156) 402억원(도 144, 군 258)

 - 2023년 제4차 충청북도 균형발전위원회 개최            : 2023.8.18.

 

 장소   참석자  안건 

충북연구원

3층 중회의실
위원 7명 

① 4단계 지역균형발전사업 지속 지원 여부

② 4단계 균형발전사업 변경 심의

 - 충북 4단계 균형발전사업 최종 변경계획서 제출          : 2023. 8. 30.

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 2023년 지방재정 투자사업심사(중앙) 조건부 가결  : 2023.11.5.

  구   분   공연장 객석수 연면적  총사업비

 2023년 재상정 396석 4,500㎡
389억원

(도비 104, 

군비 285)

구 분 심사결과 내        용

행정안전부

재정정책과

-848

조건부

가결

① 총사업비 및 사업규모 범위 내에서 추진

② 시설 이용 활성화를 위해 구체적인 운영방안 마련

③ 기존 문화회관의 구체적인 활용 방안 마련

④ 중기지방재정계획 수정

 

❍ 충북 4단계 균형발전사업 보조금 교부신청(충청북도) : 2023.11.29.

 ❏ 향후 추진계획

 ❍ 기본 및 실시설계(설계공모), 계약 및 일상 감사 : 2024. 

 ❍ 공사 계약 및 착공                            : 2025.~2026. 

 ❍ 사업준공 및 관련 조례 제정 등 법규 정비      : 2026.   

 ❍ 시설개관 및 운영                             : 2027.

 ❏ 이행현황

 
구  분 완료

추진중 미착수
비고 

이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       20%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                             “변경사항 없음”


