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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 문화관광 ➄-8 공 약 명 문화체험·문화장터 조성

총괄부서 문화관광과 추진담당 문화유산팀 담당자 이기원
(☎4131) 협조부서 -

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 12,910백만원
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 4,272 - 4,272 1,106 3,166 - - - -

국비 585 - 585 5 580 - - - -

도비 340 - 340 - 340 - - - -

군비 3,347 - 3,347 1,101 2,246 - - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 민속체험박물관 주변시설 조성 기본계획 및 타당성 조사용역

 

구분 용역기간
사업비(백만원)

비고
계 국비 도비 군비

용 역
2022.05.18. ~

2023.6.27
44 - - 44

 - 제1회 공유재산심의회 심의(원안의결)          : 2022.3.2.

 - 기본계획 및 타당성 조사용역 중간보고(군의회) : 2022.7.27.

 - 군의회 공유재산 관리계획 심의               : 2022.9.30.

구분
사업

기간

규모 사업비(백만원)
비고

토지 건물 계 토지 건출

현황
2022.~
2026

60필지 
45,860㎡

10동 
995㎡ 5,000 4,015 985

❍ 민속체험박물관 문화체험․문화장터 프로그램

구분
추진실적(회,명) 사업비(백만원)

비고
프로그램수 횟수 인원 계 국비 도비 군비

개인형 3개 71 607 17 - - 17

가족형 8개 262 10,299 30 5 - 25
단체형 6개 73 4,480 15 - - 15

연도별 주   요   내   용

2022년

2023년

❍ 민속체험박물관 주변시설 조성 기본계획 및 타당성 조사용역 완료 : 2023.6.26.

❍ 민속체험박물관 주변시설 조성 편입토지 매수 

편입토지 및 지장물 추진현황

토지
지장물 감정평가실시 협의진행 매수완료

대상 감정평가액
10필지

9,624㎡
524백만원 262백만원 2023.3. 2023.3~6 2023.6.~10.

위치 기간 총사업비 사업규모 사업내용

증평읍 
남하리
133-2

2023~
2027

  11,900백만원
(국 2,900, 도 1,700,  
 군 7,300)

부지 : 56,175㎡
연면적 2,047㎡

야외공연장, 주차장, 꽃정원,
산책로, 무형문화재 전수
교육관 
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 민속체험박물관 주변시설 조성 행정절차의 진행

  - 지방재정영향평가 실시       : 2023. 3.

  - 지방재정 투자심사(자체심사)  : 2023. 6.

❍ 민속체험박물관 문화체험․문화장터 프로그램

구분
추진실적(회,명) 사업비(백만원)

비고프  로
그램수

횟수 인원 계 국비 도비 군비

문화유산 3개 99 1,764 45 30 - 15

민속주제 13개 223 5,224 30 - - 30

농경주제 4개 71 9,797 10 - - 10

 - 공립박물관 평가인증(문화체육관광부) : 2023.1.11.

  • 충북도내 군 단위 박물관 중에는 유일하게 선정

  • 운영계획 수립, 연구, 교육, 관람객 관리지표, 주민 소통 우수

 - 우수 공립박물관 선정(문화체육관광부)  : 2023.3.14.

  • 전국 272개 공립박물관 평가→ 140개 선정 발표(충북 : 3개 박물관) 

 ❏ 향후 추진계획

  ❍ 문화시설 조성에 따른 부지학보 : 2023. 6. ~ 2024. 12.

  ❍ 문화시설조성사업 실시설계용역 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

  ❍ 공사 착공 및 준공             : 2025. 1. ~ 2027. 12.

  ❍ 시설개관 및 운영              : 2028. 1.

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       10%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음”

 ❏ 기타사항

 

사업명 일 자 주 관 훈격 비고

민속문화 발전에 기여한 공로 2023.12.31.
문화체육
관광부

장관
표창

 


