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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 미래증평 ➆-1 공 약 명 인구 5만의 압축도시(콤팩트시티) 기반 구축

총괄부서 도시건축과 추진담당 도시계획팀 담당자 한선동
(☎3912) 협조부서 미래전략과

농업유통과

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 1,664백만원
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 830 200 630 164 466 - - - -

국비 - - - - - - - - -

도비 - - - - - - - - -

군비 830 200 630 164 466 - - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 농촌공간전략계획 및 생활권활성화계획 수립    

용역 과제명 수립기간 
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

농촌공간전략계획 및

생활권활성화계획

  2021.3.25.~

  2023.1.7.
264 - - 264

 ❍ 군기본 및 관리계획 재정비 용역 및 성장관리계획 수립용역

구분
수립

기간

사업비(백만원)
추진현황

계 국비 도비 군비

군기본 및 

관리계획

2022.12.

~2026.12.
1,000 - - 1,000

- 1차분 착수 :

   2022.12.9.

성장관리계획
2022.12.

~2024.2.
316 - - 316

- 1차분 착수 :

   2022.12.9.

 

연도별 주   요   내   용

2022년

 

 ❍ 명품 주거단지 조성   

  - 사업의 개요

 사업지구  위치 
규모

면 적 세대수 

 증천1,2지구
 도시개발 사업 

 증평읍 증천리
 8번지 일원

177,878㎡ (1지구 : 
78,546㎡, 2지구 :99,332㎡

2,398세대

  - 추진현황

 구분
 구역 지정
 입안서 접수

구역 지정 및 개발계획(안)
군계획위원회 자문

도시개발구역 지정 요청 
     (군수→도지사 )  

 일정  2022.2.24 2022.7.29. 2022.10.7.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 농촌공간전략계획 및 생활권활성화계획 수립 완료 : 2023.1. 6.

 ❍ 군 기본 및 관리계획 재정비 용역 및 성장관리계획 수립용역

 구분  착수보고회 1차분 준공 2차분 착수 중간보고회  군민계획단

 일정  2023.2.17. 2023.4.7. 2023.4.8. 2023.7.17. 4회 

 

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 명품 주거단지 조성 : 증천1,2지구 도시개발사업

 구분
 조치계획서 
 협의 및 작성

구역지정 및 개발계획 수립
협의의견 조치계획 제출
(증평군수→충북도지사)

  중앙토지수용위원회 
  사업인정 협의요청
(증평군수→충북도지사)

 일정  
2023.2.~
2023.10.

2023.11.10. 2023.12.04.

 ❍ 콤팩트시티 증평 '20분 도시' 전략 구상 발표 : 2023. 8. 27.

 

 ❍ 송산지구 주택건설사업 계획(리버빌아파트) 승인 고시 : 2023.10.10.

 

 위치 시행자
 규모

대지면적 건축면적 연면적

 증평읍 미암리
 616 외 24필지

㈜제이

에스디
16,696㎡

2,846.9677㎡

(건폐율:17.05%)

53,738.0113㎡ 

(용적률: 245.21%)

 

 건축물명 세대수
 동수 및 층수

총사업비 사업기간
동수 층수

리버빌
(아파트)

387세대 주4동, 부5동
지하 1층

지상 29층
118,398백만원

2024.5~

2027.12.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❏ 향후 추진계획

  ❍ 성장관리계획 수립고시                             : 2024. 1.

  ❍ 성장관리계획 수립용역(총괄 및 2차분) 준공         : 2024. 2. 1.

  ❍ 군기본 및 관리계획 재정비 용역(2차분) 준공        : 2024. 4. 1.

  ❍ 군기본 및 관리계획 재정비 용역(3차분) 추진        : 2024. 4. ~ 2025. 3.

  ※ 군관리계획(지구단위계획 변경) 포함

  ❍ 군기본 및 군관리계획 재정비 용역(잔여분) 추진     : 2025. 3. ~ 2026. 12.

  ❍ 증천지구 도시개발 사업추진                        : 2024. ~ 2026.

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       20%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

    “변경사항 없음”

  

 ❏ 기타사항
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 

 

사업명 일  자 장  소 주  관 훈  격 비  고

 대한민국 디자인
 대상 수상 

2022.11.23 aT센터
산업통상
자 원 부

최우수상
(국무총리상)

 지역 인물 스토리텔링 
등 디자인 혁신

 


