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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 미래증평 ➆-5 공 약 명 레이크파크 르네상스 연계 보강천 친수여가 문화 공간 조성

총괄부서 미래전략과 추진담당 미래전략팀 담당자 신희일
(☎4613) 협조부서 문화관광과, 환경위생과

재난안전과, 축산산림과

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 130,890백만원
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액                                 <단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 7,464.5 - 7,464.5 3,008 4,456.5 - - - -

국비 2,894.5 - 2,894.5 1,504 1390.5 - - - -

도비 2,460 - 2,460 465 1,995 - - - -

군비 2,110 - 2,110 1,039 1,071 - - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 보강천 맑은물 유지 연탄리 인공습지 비점오염저감 추진

위치 사업기간 규모
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

증평읍 연탄리 

142 및 538-1

일원

2021.9~

 2023.11

생태둠벙 : 4,024㎡, 

인공습지 : 6,649㎡
8,130 4,065 1,260 2,805

 - 2022년 추진현황

구분
 손실보상 협의 완료

      (187건)

기계 및 전기

공사 착공

본공사 1차분 

준공

본공사 2차분 

착공

현황 2022.3.28. 2022.6.15. 2022.10.21. 2022.11.7.

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 보강천 천변공원 디딤숲 조성

위치 규모
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

증평읍 송산리 1034 7,628㎡ 298 149 45 104

구분

수목식재(주) 편의시설

계 교목 관목 초화
운동

기구
평의자

목재

데크
화분

조성현황 3,143 353 540 2,250 5개소 10개소 253㎡, 13개소 

 

❍ 레이크파크 르네상스 컨트롤 조직 구성 및 사업 발굴

 - 조직개편을 통한 레이크파크 총괄 컨트롤(총괄 기획․조정)조직․구성 : 미래전략과

 - 레이크파크 르네상스 ‘증평형 30리 증수강산’ 추진 계획 수립     : 2022.9.15.  
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2022년

2023년

❍ 문화가 있는 날 버스 및 보강천 연계 지역특화형 공연 

일  시 장소 횟수
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

2022. 5.~ 11. 보강천미루나무숲 등   4회 37 18.5 - 18.5

❍ 자연재해위험개선지구 정비 타당성 및 기본계획 수립용역 

위치 용역기간
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

증평읍 초중리~

사곡리(보강천)일원

2023. 2. 21.~

2023. 5. 21.
17.5 - - 17.5

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 풍수해 생활권 종합정비 공모(행정안전부) 선정 : 2023.9.14.

위치 사업규모 사업기간
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

증평읍 초중리

555-5번지 일원
A=1.35㎢

 2024.~

 2027
43,500 21,750 10,875 10,875

구    분 주요사업

 사업내용
 우수관거 개량 : L=2.9㎞), 배수펌프장 신설 : Q=500㎥/min

 유수지 : V=17,000㎥, 송산교 재가설, 소하천정비 : L=0.59㎞)

구분 공모사업 응모 1차 서면심사 발표평가 현장실사

일자 2023.3.24 2023.4.5 20234.12 2023.4.17.

 

 ❍ 보강천 맑은물 유지 연탄리 인공습지 비점오염저감 시설 조성 완료

구분
통신공사 

착    공  

전기공사

준    공

본공사 

2차분 준공 

기계공사

준    공

통신공사

준    공
현공정

현황 2023.3.20. 2023.9.25. 2023.11.8. 2023.11.16. 2023.12.12. 100%  
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 보강천 미루나무숲 버스킹 공연 

구분 행정주관 버스킹 동호인·단체민간버스킹
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

실적 7회   23회 46 17 - 29

❍ 보강천 미루나무숲 버스킹 공연장 (문화광장) 조성 

구분 위치 규모
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

조성현황 보강천미루나무숲  2개소 (총 272.4㎡) 71 - - 71

 

 

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 미호강 맑은물 프로젝트 마스터플랜 수립(충청북도)   : 2023.10.24.

구분

계 
(건/억원)

수질․생태 물 확보 재해방지 친수여가

건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비

 증평군 25 1,575 14 805 3 157 3 422 5 191

 

 ❏ 향후 추진계획

 ❍ 미호강 맑은 물 사업 추가 제출                                  : 2024. 1. ~

  ❍ 문화가 있는 날 프로그램 운영                                   : 2024. 1. ~

  ❍ 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 추진                        : 2024. 1. ~

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       25%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음”


