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-8. 맑은 물 공급과 스마트한 상하수도 관리

      주관부서 수도사업소 협조부서 -

❏ 목표 및 필요성

 ❍ 미호강 단위유역 방류수질 강화에 따른 시설 개량 및 유입하수 안정적 처리 

 ❍ 도시 외 지역의 하수관로 정비를 통한 방류하천의 수질개선

 ❍ 상수도의 효율적인 누수, 수압, 유량 등 관망 운영관리와 안정적인 용수공급

❏ 사업개요   

 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

 ❍ 총사업비 : 32,593백만원 (국 19,669,  도 3,878,  군 9,046)

 ❍ 사업내용

  ① 공공하수처리시설 개량  

    - 고도처리시설 개량 : Q=25,000㎥/일

  ② 도안2처리분구 하수관로 정비 

   - 대상구역 : 도안면 석곡1리, 도당1·2리 일원

   - 사업내용 : 하수관로 신설 L=8.35㎞, 배수설비 130개소 등

  ③ 지방상수도 현대화 추진 : 블록시스템 구축, 관망정비, 유지관리시스템 구축 

   - 상수도 시설물 조사 및 관망도 전산화 : 상수관망의 현행화

    ∙ 관내 상수도 주요시설물 전수조사, 관망도 작성 및 GIS DB구축 등

   - 블록시스템구축 : 원활한 통수 능력 확보 및 유지관리 체계 구축

    ∙ 블록 고립 및 블록 분할 : 대블록 1, 중블록 4, 소블록13

   - 관망정비: 관내 상수도 유수율85% 이상 달성 목표

    ∙ 관로현황 및 단계시험결과 분석, 원격누수감시시스템 등

   - 유지관리시스템 구축 : 블록 정보 상시 모니터링 및 다각적 분석

    ∙ 관망 감시 및 관리시스템, IoT운영관리시스템, 통합운영센터 구축

❏ 기대효과

 ❍ 고도처리시설 개량을 통한 법적 방류수질 기준 충족

 ❍ 공공수역 방류수질 개선을 통한 깨끗한 환경 보전 및 관리 

 ❍ 상수도 관망 정비를 통한 상수도 유수율 85% 달성
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❏ 연도별 사업비 투자계획 

(단위 : 백만원)

     연도

 재원
총계 기투자

투 자 계 획 2027
이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 32,593 3,976 28,617 3,421 11,660 11,331 2,205 - -

국비 19,669 2,627 17,042 2,284 6,665 6,549 1,544 - -

도비 3,878 357 3,521 298 1,458 1,566 199 - -

군비 9,046 992 8,054 839 3,537 3,216 462 - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

❏ 연도별 추진계획

연도 주요내용 및 확인지표 진도

2022

 ∙ 공공하수처리시설 개량 

  - 경제성 검토 용역 및 설계안전성 검토 용역 

 - 기술자문위원회 심의, 재원협의 및 설치인가 신청

 - 전체분 및 1차분 착공

 ∙ 도안2처리분구 하수관로 정비

 - 관로 노선검토 등 기본설계 및 토질조사, 공종별 실시설계

 - 설계안전성검토 용역 기술자문위원회 심의 

 ∙ 지방상수도 현대화

 - 전기술검토 승인 (환경부) 및 소규모 유량감시시스템 설치 

 - 블록시스템구축공사 실시설계 완료 및 착공

 - 사업대상지(JP8블록) 관망정비공사 실시설계 

 - 유지관리시스템 구축공사 착공

25%

2023

 ∙ 공공하수처리시설 개량 1차분 준공

 ∙ 도안2처리분구 하수관로 정비 

  - 정비 설치인가 및 재원협의, 전체분 및 1차분 착공, 1차분 준공

 ∙ 지방상수도 현대화

 - 누수탐사 지속 시행 및 유지관리시스템 구축 공사 준공

 - 사업대상지(JP8블록) 관망정비공사 착공 및 블록시스템 구축공사 준공

50%

2024
 ∙ 공공하수처리시설 개량 2차분 착공 및 전체분·2차분 준공

 ∙ 지방상수도 현대화 JP8블록 관망정비 및 전체사업 준공, 

   성과판정 심의

75%

2025  ∙ 도안2처리분구 하수관로 정비 2차분 착공, 전체분 준공 100%


