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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 미래증평 ➆-8 공 약 명 맑은 물 공급과 스마트한 상하수도 관리

총괄부서 수도사업소 추진담당 하수도팀, 
상수도팀 담당자 김유니, 김효은

(☎4092, 4082) 협조부서 -

사업기간 2022년 ~ 2025년 총 사업비 32,593백만원
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액                             <단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 9,923 3,196 6,727 3,171 3,556 - - - -

국비 7,149 2,237 4,912 2,159 2,753 - - - -

도비 701.75 239.75 462 261 201 - - - -

군비 2,072.25 719.25 1,353 751 602 - - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 공공하수처리시설 개량

공종별 사업비(백만원)

인가고시

(충청북도지사)
사업발주 계 국비 도비 군비

2022.12.2 2022.12.16 15,594 7,760 2,328 5,506

 

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 도안2처리분구 하수관로 정비

공종별 일자
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

기술자문위원회 심의 2022.12. 9,663 6,264 805 2,594

❍ 지방상수도 현대화 사업 추진 

공종별
추진현황 사업비(백만원)

일   자 공정 계 국비 도비 군비

블록시스템 구축 2022.10. 착공

11,656 8,159 1,049 2,448관망정비
2022.4..

사전기술검토 

승인(환경부)유지관리시스템

❍ 공공하수처리시설 개량

사업명
일정별 추진현황

비고
착공 2차분(예정) 준공(예정)

공공하수처리시설개량 사업 2023.4.17. 2024.4.16. 2025.4.15.

❍ 도안2처리분구 하수관로 정비

사업명

일정별 추진현황 

비고설치인가 및
재원협의 신청

설치인가 및 재원
협의 보완 계획수립

설치인가
(환경부)

사업
발주

도안2처리분구 
하수관로 정비

2023.1.30. 2023.4.20.
2023.
7.07.

2023.
8.18.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 하수처리시설 조기준공을 위한 국비확보(국회 증액 요청) 

건의사업
정우택 국회

부의장실 방문
국회예결위

도종환 의원실 
비고

-공공하수처리시설 개량사업

-도안2처리분구 하수관로정비사업 
2023.11.9. 2023.11.29.

❍ 지방상수도 현대화 사업 추진 

사업명

일정별 추진현황

비고블록시스템 구축

     (준공)

관망정비 

 (착공)

유지관리시스템 구축

       (착공)

상수도 현대화 2023.11.22. 2023.9.18. 2023.6.19.

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 상수도 공급 취약 지역 해소

대상마을 사업기간 사업량 수혜
사업비(백만원)

계 국비 도비 군비

증평읍 

덕상4리 

2023.1.
~2023.8.

상수관로 L=2.9km
가압장 1개소 

64가구 800 377 264 159

❍ 도안2처리분구 하수관로정비사업(1차분) 착공      : 2023.11.22.

❍ 증평 공공하수처리시설 개량사업(1차분) 기성      : 2023.12.    

 ❏ 향후 추진계획

  ❍ 상수도 현대화사업 블록시스템 구축공사 준공                      : 2024. 12.

  ❍ 상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 및 관망정비공사 준공      : 2024. 12.

  ❍ 증평 공공하수처리시설 개량사업(1차분) 준공                      : 2024. 04.  

  ❍ 도안2처리분구 하수관로정비사업(1차분) 준공                      : 2024. 11. 

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       40%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음”


