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-2. 도안2농공단지 조성 및 증평3산업단지 기반구축

      주관부서 경제기업과 협조부서 -

❏ 목표 및 필요성 

 ❍ 지역경제 활성화 및 농어촌지역 농어민의 소득증대와 난개발 방지

 ❍ 정부정책에 발맞춘 신산업 육성을 위한 산업인프라 구축

❏ 사업개요

 ① 도안2농공단지 조성

   - 위    치 : 증평군 도안면 광덕리 일원

   - 면    적 : 133,062㎡ (산업시설용지 101,119.4㎡)

   - 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

   - 사 업 비 : 24,293백만원(민자) / 민간개발방식

   - 시 행 자 : 도안2농공단지개발(주)  

   - 유치업종 : 식료품·음료·종이·금속 제조업 등 11종

 

  ② 증평3산업단지 조성 

   - 위    치 : 지역 일원

   - 면    적 : 1,000,000㎡ 정도

   - 사 업 비 : 306,000백만원(민자) / 민간개발방식

    〔임기내〕6,000백만원 〔임기후〕300,000백만원

   - 사업내용

    〔임기내〕증평3산업단지계획 승인 〔임기후〕착공 및 준공

❏ 기대효과

 ❍ 기업 유치 및 신규 투자유치 확대로 지역경제 활성화 및 고용 창출

 ❍ 증평3산업단지 후보지 선정으로 신성장동력 확보
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❏ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

     연도

 재원
총계 기투자

투 자 계 획 2027
이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 330,293 1,200 29,093 8,947 14,746 1,200 4,200 - 300,000

국비 - - - - - - - - -

도비 - - - - - - - - -

군비 - - - - - - - - -

기

타

민자 330,293 1,200 29,093 8,947 14,746 1,200 4,200 - 300,000

자담 등 - - - - - - - - -

❏ 연도별 추진계획

연도 주요내용 및 확인지표 진도

기추진

 ∙ 도안 농공단지 지정계획 고시                    : 2019.  1. 11.

 ∙ 농공단지계획 승인 및 고시                      : 2020. 12.  4.

 ∙ 보상협의회 개최                                : 2021.  2.  4.

 ∙ 지방토지수용위원회 수용재결 신청               : 2021.  7. 28.

    ※ 34필지 58,276.6㎡(소유자 27인)

 ∙ 농공단지계획(변경) 승인 및 고시                 : 2021. 10.  8.

    ※ 경계분할측량 등 반영, 당초 133,230.5㎡ → 변경 133,062.0㎡

 ∙ 토지수용재결신청서 열람공고(조속재결건)         : 2021. 12. 27.

    ※ 14.3필지 23,021.3㎡(소유자 7인)

2022
 ∙ 도안2농공단지 조성사업 공사 착공

 ∙ 증평3산업단지 사업예정지 검토 및 후보지 선정
20%

2023
 ∙ 도안2농공단지 조성사업 분양공고 및 사업 준공

 ∙ 증평3산업단지 산업단지 지정계획 고시
60%

2024  ∙ 증평3산업단지계획 승인신청 및 합동공청회 개최 80%

2025  ∙ 증평3산업단지계획 승인 고시 100%


