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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 혁신경제 ➂-8 공 약 명 원도심 정주여건 개선 도시재생 추진

총괄부서 도시건축과 추진담당 스마트도시팀 담당자 김명준
(☎3932) 협조부서

미래전략과, 
행복돌봄과,
건설교통과

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 43,471백만원



- 30 -

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액  

<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 9,518.5 - 9,518.5 3,565.5 5,953 - - - -

국비 5,200 - 5,200 2,000 3,200 - - - -

도비 650 - 650 325 325 - - - -

군비 3262.5 - 3262.5 1037.5 2,225 - - - -

기

타

공기업 400 - 400 200 200 - - - -

자담 등 6 - 6 3 3 - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 농촌중심지 활성화 사업 추진

  - 사업비 구성 : 총사업비 13,401백만원(국 7,409,  도 1,090,  군 4,821)

 

구분
사업비

비고
계 국비 도비 군비

중심지활성화 10,801 7,190 - 3,611 2018~2023

충북형 농시 2,000 - 1,000 1,000 2020~2022

저출산대응 600 300 90 210 2022~2023

  - 사업 내용

층고 창의파크(창의동) (작 동)

지하 주차장 15대  

1층
돌봄 및 놀이 교실

(197.47㎡)

요리교실

(65.7㎡)

운영사무실

(57㎡)

다목적 프로그램실

(실내 놀이, 213.9㎡)

2층
마을카페

(139.64㎡)

작은도서관

(210.87㎡)
 

3층
프로그램실(3개소)

    (185.15㎡)

1인스튜디오

2개소(42㎡)

 동아리실

 2개소(57.4㎡)

 

연도별 주   요   내   용

2022년

 - 추진현황

 ⁃ 역량강화 2단계 용역 운영          : 2021. 1. ~ 2022. 12.

 ⁃ 실시설계(설계공모) 및 인허가       : 2021. 7. ~ 2022.  2.

 ⁃ 기존건축물 해체공사 준공           : 2022. 2.

 ⁃ 창의파크 신축공사 착공             : 2022. 6. 17. 

 ❍ 창동리 도시재생 인정사업 추진

시 설 명 위 치 사 업 기 간 공 사 비

창동 개나리 

어울림센터

증평읍 창동리 544

(구 개나리아파트)
2020~2023년 12,337백만원

1층 돌봄교실
(위  탁)

작은도서관
(직  영)

2층 프  로
그램실1

프   로
그램실2 다목적실

3~
6층

       

   계층 

 면적

사  회

초년생

신혼

부부

노인

가구

취약

계층
계

26㎡ 16호 - 4호 4호 24호
44㎡ - 8호 - - 8호

구  분 내  용

대지면적 2,000㎡

건축면적 647.87㎡

연면적 2,458.16㎡

개관시기 2024년

주차대수 30대

LH행복
주  택

32세대

 - 추진현황

 ⁃ 주민어울림센터(LH행복주택) 신축 실시설계 완료      : 2022. 8.

 ⁃ 창동 개나리 마을관리 사회적협동조합 설립 승인      : 2022. 8. 31.

 ⁃ 사업비 분담 협의                                   : 2022. 9.     

 ⁃ 공동사업시행 실시협약(대 LH충북지역본부)           : 2022. 10.

 ⁃ 창동 개나리 어울림센터 조성공사 착수               : 2022. 12.

 ⁃ 사업계획 변경(총사업비 증가, 사업기간 연장)         : 2022. 12.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 윗장뜰 도시재생 뉴딜사업 추진

  - 사업개요와 내용

    ⁃ 사업유형 : 근린재생형(일반근린형)

    ⁃ 사업기간 : 2022년~2025년(4년간)

    ⁃ 총사업비 : 14,212백만원(국 8,000, 도1,300, 군 4,100, 기금 800, 민간 12)

    ⁃ 사업내용 : 윗장뜰 어울림센터 조성, 마중길 조성, 터미널 BF인증,

                상생센터 조성, 공여주차장 조성, 간판개선, 메리놀마을

                창작소 조성, 정주여건 개선, 빈 공간 콘텐츠발굴 

 - 추진현황 

  ⁃  마중길 및 군계획도로 개설 부지매입       : 2023.6.

  ⁃  마을주차장(17면) 조성 준공               : 2023.10.

  ⁃  마중길 조성사업 건축물 해체 완료         : 2023.12.

  ⁃  어울림센터 조성 착수                     : 2023.12.

 

 

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 원도심 주차장 확충

 

구분 위 치 면적
(㎡)

주차
면수 소유자 감  면

재산세
조성
비용 협약기간

나대지

증평읍 신동리 

382
169 6 박병오 8.6만원 5백만원 2022.02.07.

증평읍 대동리 

11, 11-3
556 18 황경복 65만원 7.5백만원 2022.06.20.

2023년

 ❍ 농촌중심지 활성화 사업 추진

  - 실내 인테리어 설계 및 시공 일괄용역 착수 : 2023. 5. 10.

  - 창의파크 골조공사 완료                   : 2023. 6. 30.

  - 창의파크 신축공사 준공                   : 2023. 8. 31.

  - 공사(조경, 인테리어 포함) 및 인허가 완료  : 2023. 12.

 ❍ 창동리 도시재생 인정사업 추진

 - 사업계획 변경(사업기간 연장) : 2023. 8.

- 어울림센터 조성공사 진행    : 현재 ~ 2024. 12.
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 윗장뜰 도시재생 뉴딜사업 추진

 - 메리놀 마을창작소(구 성모유치원) 부지매입 : 2023. 2. 

 - 어울림센터 조성사업 실시계획인가          : 2023. 2.

 - 어울림센터 조성사업 토지보상 협의         : 2023.6.~2024.3

- 마중길 조성사업 실시설계용역 (자전거보행자 겸용) : 2023.3.29.~5.26

- 군계획도로 정비공사(증평성당~디펠리스) 준공 : 2023. 10. 13.       

- 군계획도로 정비공사(창의파크 주변) 준공 : 2023. 7. 6.~10.30.

❍ 신동리 주거 주차장 조성

  - 위    치 : 증평읍 신동리 100번지 일원

  - 규    모 : 1,160㎡ (48면)

  - 사 업 비 : 2,400백만원 (국 1,200, 군 1,200)

  - 사업기간 : 2023.1~2024.12. 

 

 ❏ 향후 추진계획

  ❍ 농촌중심지 활성화 사업 추진

  - 창의파크 개관준비(도서관 및 돌봄시설 포함)  : 2024. 1. ~ 2.

  - 창의파크 개관 및 운영                      : 2024. 3.

 ❍ 창동리 도시재생 인정사업 추진

  - 창동 개나리 어울림센터 조성        : 2024. 12.

  - 어울림센터 개관 및 LH행복주택 입주 : 2025년중

  ❍ 윗장뜰 도시재생 뉴딜사업 추진

 - 메리놀 마을창작소 실시설계용역      : 2024. 1. ~ 2024.  6.

   - 메리놀 마을창작소 공사 추진         : 2024. 6. ~ 2024. 12.  

 - 윗장뜰 어울림센터 실시설계용역      : 2024. 3. ~ 2024.  8. 

 - 윗장뜰 어울림센터 공사 추진         : 2024. 9. ~ 2025. 12. 

  ❍ 나대지주차장 조성공사 적정 사업대상지 발굴 및 추진 : 지속

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       50%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음”


