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-3. 농업인 회관 건립

      
주관부서 농업유통과 협조부서 농업기술센터

❏ 목표 및 필요성 

 ❍ 농업인 단체 간의 상호 화합 및 정보 교환으로 농업 발전 역할 수행

 ❍ 농업인 교류공간 제공으로 농업인의 자긍심 증대 및 농업인 단체간 협력 강화

 ❍ 농업인의 기술 교육 및 각종 정보 교류로 미래농업 구현

❏ 현 황 

 ❍ 증평군 농업인 단체 현황 : 7개 단체

   - 농촌지도자 증평군연합회, 생활개선회 증평군연합회, 농업경영인 증평군  

     연합회, 여성농업인 증평군연합회, 쌀전업농 증평군연합회, 축산단체

      협의회, 영농4-H회

 ❍ 충북도내 농업인 회관 건립 사례

 

❏ 사업개요   

 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

 ❍ 사업규모 : 연면적 1,000㎡ (지상2층 규모)  

 ❍ 사 업 비 : 3,000백만원

 ❍ 사업내용

   - 농업인 단체 사무실, 회의실, 교육장 등 

❏ 기대효과

 ❍ 농업인들의 상설 회의장 마련에 대한 수요 충족 및 농업발전 열린 공간 역할

 ❍ 농업 관련 교육과 각종 정보 공유를 통한 신소득 작목 개발 및 공동체 형성
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❏ 연도별 사업비 투자계획 

(단위 : 백만원)

     연도

 재원
총계 기투자

투 자 계 획 2027
이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 3,000 - 3,000 - 50 1,900 1,000 50 -

국비 - - - - - - - - -

도비 - - - - - - - - -

군비 3,000 - 3,000 - 50 1,900 1,000 50 -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

❏ 연도별 추진계획

연도 주요내용 및 확인지표 진도

2022
 ∙ 농업인회관 건립 계획 검토 보고  

 ∙ 농업인 단체의 의견 수렴 및 토론
5%

2023

 ∙ 농업인회관 건립 대상지 물색

 ∙ 농업인회관의 규모 및 운영 방안 검토 보고

 ∙ 사업대상지에 대한 공유재산 심의

 ∙ 용역 실시 및 투자심사 등 행정절차 이행

45%

2024

 ∙ 농업인회관 건립사업비 확보

 ∙ 농업인회관 건립 기본 및 실시설계 실시 추진

 ∙ 농업인회관 건립 착공

90%

2025
 ∙ 농업인회관 건립사업 준공 

 ∙ 농업인 단체 입주 : 7개 단체
100%

2026
 ∙ 농업인회관 운영 및 관리

 ∙ 농업인회관 운영 상황 분석 
-


