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-4. 추성산성 정비 및 주변 생태문화 테마공원 조성

      주관부서 문화관광과 협조부서 -

❏ 목표 및 필요성 

 ❍ 지역 유일의 국가지정문화재인 추성산성 테마공원 조성으로 군민의 문화생활 향유

 ❍ 한성 백제기 지방 최대 규모의 토축산성인 추성산성의 개발

 ❍ 산성 주변 환경 경관 개선 도모로 군민의 지역 정체성 확립 도모 

 ❍ 산성 주변 지역 공원 개발을 통한 인근 주민 생활의 경제 활성화 도모

❏ 지금까지 추진현황 

 ❍ 증평 추성산성 국가지정문화재 사적 527호 지정          : 2014. 01.

 ❍ 추성산성 내 문화재구역 토지 매입(국공유 81%, 사유 19%) : 2016. 12. 

 ❍ 수목정비, 탐방로 정비, 문화재 안내판 설치 완료         : 2017. 12.  

 ❍ 잡목 제거 및 성벽 정비                                : 2018. 12. 

 ❍ 분묘 정비 및 추성산성 진입로 매입                     : 2020. 12. 

 ❍ 배수로 정비 및 진입로 추가 매입                        : 2021. 10.

❏ 사업개요 

❍ 위    치 : 도안면 노암리         

   산74번지 일원

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

❍ 사 업 비 : 4,270백만원

 - 국 2,205, 도 983, 군 1,082

❍ 사업내용

 - 종합개발계획 수립 및 탐방 둘레길 조성

 - 성벽 복원, 목조우물 재현 등 문화재 정비

 - 주차장 및 화장실 등 편의시설 설치

 - 산성을 활용한 문화공연 프로그램 운영 

  

❏ 기대효과

 ❍ 산성 내 정비 사업 추진으로 인하여 증평 최고(最古) 랜드마크 육성 

 ❍ 추성산성의 개발 및 주변 환경 경관 개선으로 지역 문화 자원 정체성 확립
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❏ 연도별 사업비 투자계획 

(단위 : 백만원)

     연도

 재원
총계 기투자

투 자 계 획 2027
이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 11,573 7,303 4,270 50 700 1,600 1,020 900 -

국비 5,054 2,849 2,205 35 490 560 490 630 -

도비 1,593 610 983 8 105 520 215 135 -

군비 4,926 3,844 1,082 7 105 520 315 135 -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

❏ 연도별 추진계획

연도 주요내용 및 확인지표 진도

2022
∙ 추성산성 성벽 복원 사업 설계 완료

∙ 추성산성 주변 주택 화장실 등 수리(임시)
50%

2023
∙ 산성 성벽 복원 및 배수로 정비

∙ 추성산성 주변 탐방센터 건립 및 등산로 정비
60%

2024

∙ 추성산성 종합정비 기본계획 수립

∙ 추성산성 성벽 복원 및 9차 발굴조사 추진

∙ 산성 주변 생태 테마 공원 조성 추진 

70%

2025

∙ 추성산성 성벽 복원 및 배수시설 정비

∙ 목조우물 전시 및 교육프로그램 진행

∙ 산성 주변 생태 테마 공원 조성 추진

80%

2026

∙ 추성산성 발굴조사 구역 추진

∙ 추성산성 10차 발굴조사 추진

∙ 산성 주변 화장실 등 편의사업 추진

100%


