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-6. 복합문화예술회관(작은영화관 등) 건립

      주관부서 문화관광과 협조부서 -

❏ 목표 및 필요성 

 ❍ 거점 문화시설[증평문화회관(92년), 증평문화원(94년)]의 노후화

 ❍ 위치적으로 낮은 접근성으로 문화예술 욕구를 미충족

 ❍ 송산리 복합커뮤니티 시설 용지 활용으로 타 시설 연계 문화 타운화

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 증평읍 송산리

    816-2~3번지 일원

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

❍ 총사업비 : 39,700백만원

  - 도 14,400, 군 25,300

❍ 총사업비 : 39,700백만원

❍ 사업규모 

 - 대지면적 : 16,556㎡

 - 연 면 적 : 7,100㎡(1동)

 - 층    수 : 지하1층 ~ 지상3층

 - 주차대수 : 138대(지하 45대, 지상 93대)

❍ 주요시설 : 공연장 495석(1,400㎡)

 - 프리미엄급 프로시니엄 스테이지

   (무대) 조성

  - 컨벤션 250명 규모(1,000㎡) : 가변형 공간 조성

  - 작은영화관(250㎡), 사무실 및 복합공간 등

❏ 기대효과

 ❍ 도서관-독서왕김득신문학관-증평군 청소년문화의집의 문화시설 집적화

 ❍ 복합문화예술회관 건립으로 지역 주민의 문화예술 향유 증진

 ❍ 생활SOC복합타운 조성을 통해 시설간 연계 및 문화 이용편의 제공 
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❏ 연도별 사업비 투자계획 

(단위 : 백만원)

     연도

 재원
총계 기투자

투 자 계 획 2027
이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 39,700 - 39,700 - 4,000 12,000 11,900 11,800 -

국비 - - - - - - - - -

도비 14,400 - 14,400 - 1,000 4,500 4,500 4,400 -

군비 25,300 - 25,300 - 3,000 7,500 7,400 7,400 -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

❏ 연도별 추진계획

연도 주요내용 및 확인지표 진도

2022

∙ 4단계 지역균형발전 사업 확정(도비 104억원)

∙ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진

∙ 관계부처 및 기관단체 건립 관련 컨설팅 추진

∙ 2022년 제3차 지방재정투자심사(행안부) 의뢰 

∙ 중기지방재정계획 수정(사업 예산 증가) 반영

∙ 공유재산 관리계획 승인

∙ 터 지역 건립 사례에 대한 벤치마킹

20%

2023

∙ 기본 및 실시설계(설계공모) 

∙ 전문가 컨설팅 추진 

∙ 각종 인허가, 심의 협의 등 

40%

2024
∙ 계약 및 일상 감사 

∙ 공사 계약 및 착공 
60%

2025
∙ 복합문예회관 건립 추진

∙ 관련 조례의 제정 등 법규 정비 
80%

2026 ∙ 복합문예회관 건립 추진 및 준공

∙ 시설개관 및 운영
100%


