희망 14개 공약

목 차

1.	어린이들의 건강한 놀이공간 확충	128
2.	노인회관 및 노인복지관 증축	130
3.	경로당 청소 지원	132
4.	문해학교 운영 및 마을단위 문해교육 확대	134
5.	장애인회관 개관 및 장애인 주간보호센터 설치	136
6.	여성친화도시 조성	138
7.	경력단절여성 새로운일자리 발굴 지원	140
8.	유니세프 아동친화도시(CFC) 인증	142
9-1.	출산이 행복한 젊은 증평	144
9-2.	아이가 행복한 젊은 증평	146
9-3.	청소년(교육)이 행복한 젊은 증평	148
9-4.	청년(취업)이 행복한 젊은 증평	150
10.	보훈회관, 향군회관 건립 및 지역인물 선양 명인화	152
11.	다문화가족지원센터 확충 및 다문화프로그램 제공	154

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 1	공 약 명	어린이들의 건강한 놀이공간 확충		
총괄부서	휴양공원사업소	추진담당	공원녹지팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	730백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 저출산이 심각한 사회문제로 대두되면서 출산장려홍보와 함께 아이들을 키울 수 있는 생활환경기반 조성 필요

○ 생활권 주변에서 아이들이 안전하게 뛰어놀고 체험활동을 할 수 있는 공간 부족

□ 어린이공원 현황

< 단위 : 개>

구분	계	근린공원	소공원	어린이공원	비 고
계	23	7	3	13	
증평읍	19	6	-	13	
도안면	4	1	3	-	

□ 사업 개요

○ 유아 및 어린이 놀이공간 확충

- 노후 어린이놀이터 리모델링 : 2개소
- 유아전용 놀이터 조성 : 1개소
- 어린이공원 조성 : 1개소

○ 우리가 그린(Green) 녹색 드림(Dream) 프로젝트 추진

- 사회단체 및 봉사단체와 연계한 유아 숲체험교실 운영
- 초등학교 어린이를 대상으로 하는 동심꽃밭 조성

○ 기존 운영시설 보완 및 운영

- 보강천 첨벙첨벙 물놀이장 및 착한 꼬마바이크장의 시설 보완
- 기상 및 여러 가지 요인에 맞춰 탄력적으로 운영하여 이용객 편의 도모

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	730		730	6	157	157	205	205	
국비	354		354		77	77	100	100	
도비									
군비	376		376	6	80	80	105	105	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 어린이놀이시설 보완 ○ 동심꽃밭 조성사업 추진 2회	20%
2019년	○ 노후 어린이놀이터 리모델링 1개소 ○ 동심꽃밭 조성사업 추진 2회	40%
2020년	○ 노후 어린이놀이터 리모델링 1개소 ○ 동심꽃밭 조성사업 추진 2회	60%
2021년	○ 유아전용 놀이터 조성 1개소 ○ 숲체험교실 운영 2회	80%
2022년	○ 어린이공원 조성 1개소 ○ 숲체험교실 운영 2회	100%

□ 기 대 효 과

○ 어린이공원 조성으로 놀이공간 및 휴식공간 확충하여 아이들과 가족이 함께 이용할 수 있는 생활기반 제공

○ 유아 및 어린이 눈높이에 맞는 다양한 프로그램 추진으로 가족의 소중함을 느끼고 아이 키우기 좋은 도시 이미지 제고

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**1,012**		**1,012**	**6**	**606**	**400**			
국비	600		600		600				
도비	176		176			176			
군비	236		236	6	6	224			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 어린이놀이시설 보완사업 추진(2개소) : 완료 ○ 동심꽃밭 조성사업 추진(2회) : 완료
2019년	○ 노후 어린이놀이터 리모델링(2개소) : 완료 ○ 동심꽃밭 조성사업 추진(1회) : 완료
2020년	○ 노후 어린이놀이터 리모델링 (삼일공원 생태놀이터) : 완료

□ 향후 추진계획

○ 2021년 사업 추진

- 사업대상지 조사 및 사업계획 수립 : 2020. 10. ~ 12.
- 실시설계용역 실시 : 2021. 1. ~ 3.
- 공사 실시 : 2021. 4. ~ 8.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		60%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 2	공 약 명	노인회관 및 노인복지관 증축		
총괄부서	사회복지과	추진담당	노인복지팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2019년		총 사업비	1,800백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 노인지회, 노인복지관 증축으로 노인들의 여가활용 및 편의제공 향상
○ 변화하는 노인층의 수요에 적극적으로 대응하여 복지서비스의 품질 향상
○ 저출산 고령화 시대 노인층에 대한 삶의 질 향상 도모

□ 증평군 노인 현황

<단위 : 명 / %>

2015년 12월			2016년 12월			2017년 12월		
인구수	노인		인구수	노인		인구수	노인	
	인구	비율		인구	비율		인구	비율
36,671	5,150	14.04	37,308	5,323	14.27	37,783	5,626	14.89

□ 사업 개요

【노인회관 증축】

○ 위　　치 : 증평읍 역전로 64
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
○ 증축면적 : 184.56㎡
○ 연 면 적 : 760.48㎡
○ 사 업 비 : 700백만원

【노인복지관 증축】

○ 위　　치 : 증평읍 보건복지로 64
○ 사업기간 : 2019년
○ 증축면적 : 472.95㎡
○ 연 면 적 : 2,097.01㎡
○ 사 업 비 : 1,100백만원

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투 자 계 획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,800		1,800	600	1,200				
국비									
도비	500		500	500					
군비	1,300		1,300	100	1,200				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 노인회관 증축공사 실시설계용역 준공 ○ 노인복지관 증축 예산 2019년 당초예산에 반영	50%
2019년	○ 노인회관 증축공사 준공 ○ 노인복지관 증축공사 준공	100%
2020년		
2021년		
2022년		

□ 기 대 효 과

○ 노인회관 이용 노인들에게 편의 제공 및 각종 행사, 회의 등 원활한 진행을 통해 노인복지 증진에 기여
○ 노인복지관 프로그램의 원활한 진행 및 이용자들의 여가 활용 및 편의제공 향상

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,700		1,700	347	1,353				
국비	693		693		693				
도비	500		500	250	250				
군비	507		507	97	410				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	**【노인회관 증축】** ○ 실시설계용역(2018.03.15.~ 08.16.) ○ 일상감사 및 계약심사(2018.11.15.) ○ 건축, 전기, 통신, 폐기물 계약(2018.12.11.~12.26.) **【노인복지관 증축】** ○ 2018년 제1회 추가경정예산 조정교부금 편성(2018.03.27.) ○ 실시설계용역 계약(2018.11.01.) ○ 실시설계용역 중지(2018.11.20.) ○ 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 계약(2018.12.04.) ○ 2019년 당초예산 공유재산관리계획 승인(2018.12.07.) ○ 2019년 당초예산 군비 추가 편성(2018.12.17.)
2019년	**【노인회관 증축】** ○ 소방공사 계약(2019.02.11.) ○ 건축, 소방감리 계약(2019.03.07.) ○ 공사 착공(2019.03.07.) ○ 공사 일시중지(2019.05.08.) ○ 공사 설계변경(2019.06.20.) ○ 공사 재착공(2019.07.10.) ○ 공사 준공(2019.10.05.) **【노인복지관 증축】** ○ 공종별 공사 착공(2019.05.27.) ○ 공사 준공(2019.11.22.)

□ 향후 추진계획

【노인회관 증축】

○ 노인회관 관리 철저

【노인복지관 증축】

○ 노인복지관 관리 철저

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도	○	100%				

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	희망 3	공 약 명	경로당 청소 지원		
총괄부서	사회복지과	추진담당	노인복지팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	90백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 경로당 이용자의 고령화에 따른 시설관리의 어려움 해소

○ 쾌적한 환경 조성으로 경로당 이용 활성화

○ 어르신 건강유지 및 노인복지증진에 기여

□ 경로당 현황

(2018년 8월 기준)

구분	계	증평읍	도안면	비고
경로당 수	114개소	83개소	31개소	

□ 사업 개요

○ 대　　상 : 관내 등록 경로당

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 90백만원

○ 사업내용 : 연1회 경로당별 대청소 실시

○ 추진방식

- 방역업체 모집 공고 → 업체 선정 → 위탁계약 체결
- 청소 실시 → 방역업체 비용청구 → 사업비 집행 → 정산결과 제출

○ 사후관리

- 수시 모니터링 실시

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	90		90			30	30	30	
국비									
도비									
군비	90		90			30	30	30	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 경로당 청소 지원 사업 계획 수립	20%
2019년	○ 사업 예산 확보	50%
2020년	○ 청소용역업체 선정 및 경로당 청소 사업 추진	100%
2021년	○ 경로당 청소 사업 추진	100%
2022년	○ 경로당 청소 사업 추진	100%

□ 기 대 효 과

○ 경로당의 쾌적한 환경을 유지하여 어르신의 여가 활동 공간 조성

○ 어르신들의 건강한 노후생활 유지에 기여

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비									
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 경로당 청소 지원 사업 계획 수립을 위한 자료 조사 및 검토
2019년	○ 경로당 청소 지원 사업 계획 수립 검토
2020년	○ 노인일자리 사업으로 경로당 청소지원 검토

□ 향후 추진계획

○ 경로당 청소 지원 사업 계획 수립 : 2020. 11.

○ 각 경로당 청소 담당인력 선정 : 2020. 11. ~ 12.

○ 담당인력 사전교육 및 사업 준비 : 2021. 1.

○ 경로당 청소 지원 사업(노인일자리) 추진 : 2021. 2. ~

- 285천원*118개소*12월=403,560천원(국 50%, 도 5%, 군 45%)

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		20%		○		

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 4	공 약 명	문해학교 운영 및 마을단위 문해교육 확대		
총괄부서	미래전략과	추진담당	평생교육팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	440백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 배움을 통한 자존감 회복 및 문해학습을 통한 사회활동 참여기회 확대

○ 교육기회를 놓친 성인에게 제2의 교육기회 제공을 통해 기초생활능력 향상

□ 현황

<문해교사 양성>

문해교사 양성 과정 운영				문해교사 위촉		비고
기 간	인원	자격증	주관	위촉일	인원	
2017.12.12.~12.2.1. (8회 / 48시간)	26명	문해교사3급	(사)한국문해교육협회	2018.3.28.	20명	

<문해교육 운영>

구 분	개 소	인 원(명)	비 고
계	31	331	
평생학습관(도서관) 문해교실	1	27	
찾아가는 동행학당 문해교실	30	304	마을단위(경로당)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 440백만원

○ 사업내용

- 문학관 활용 문해교실 전용공간 마련 및 교복입고 소풍가기 프로그램 확대
- 초등학력 인정 성인 문해학교 운영 : 검정고시 없이 3년 과정 이수시 초등학력 인정
- 소외지역 비문해 학습자 대상 찾아가는 성인문해교육 운영 : 연간 2개마을 이상 확대
- 성인문해교육 지원 제도적 기반 구축 :「성인 문해교육 지원 조례」제정
- 문해교육 대외 활동 활성화 : 성인문해교육 지원사업 응모, 성인문해교육 백일장·시화전 참가
- 현장 학습 및 문해학습축제, 성과보고회, 문해교사 역량강화 교육 및 협의회 운영
- 시·군창의 아카이브 프로젝트 연계 문해 학습자 문집 발간

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**440**		**440**	**40**	**100**	**100**	**100**	**100**	
국비	290		290	10	70	70	70	70	
도비	19		19	19					
군비	131		131	11	30	30	30	30	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 소외지역 학습자 중심의 찾아가는 문해교육 프로그램 운영 ○ 성인문해교육 지원, 학력인정 검정고시 프로그램 운영	20%
2019년	○ 평생학습 프로그램 지속운영을 위한 문해학교 설립 추진 ○ 초등학력인정 성인문해교육 및 찾아가는 문해교육 운영 ○「성인 문해교육 지원 조례」제정 추진	40%
2020년	○ 현장체험 및 특성화 프로그램 운영 ○ 초등학력인정 성인문해교육 및 찾아가는 문해교육 운영 ○ 아카이브 프로젝트와 연계한 문해학습자 문집 발간	60%
2021년	○ 지역평생교육 활성화 문해교육 확산 ○ 마을단위 문해교육 활성화 및 학습동아리 연계 학습공동체 구축	90%
2022년	○ 4년간의 평생학습 총괄 평가 및 발전방안 모색	100%

□ 기대효과

○ 교육기회를 놓친 성인 대상 제2의 교육을 통해 생활능력 향상 및 사회활동 참여 기회 확대

○ 비문해 및 저학력(초등학교 졸업 미만) 성인 학력취득 기회 제공으로 사회통합 유도

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**253.5**		**253.5**	**40**	**140.5**	**73**			
국비	96.9		96.9	10	59	27.9			
도비	52.3		52.3	19	18.9	14.4			
군비	104.3		104.3	11	62.6	30.7			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 평생학습관(군립도서관) 문해교육 프로그램 운영 : 3백만원 / 1개소 27명 ○ 찾아가는 동행학당 문해교육 : 40백만원 / 30개소 304명 ○ 전국 평생학습자 발표대회 참여 : 문해 학습자 참여 뿌리상 수상 ○ 전국 성인문해학습자 백일장 공모전 참여 : 5명 장려상 등 수상 ○ KBS 도전 골든벨 참여 : 문해학습자 4명 방송출연 ○ 문해학습자 동극단 결성 : 3회 무대공연 ○ 충청북도 문해 한마당 참여 : 시낭송대회 우수상 수상 ○ 2018 문해골든벨 운영 : 문해학습자장 26개소 / 163명 참여
2019년	○ 성인문해교육 지원에 관한 조례 제정 : 2019. 2. 22. ○ 초등학력인정 문자해득 교육프로그램 운영기관 지정 : 20백만원 / 2과정 41명 - 초등1단계(1학년~2학년) : 16명, 초등2단계(3학년~4학년) : 25명 ○ 찾아가는 동행학당 문해교육 프로그램 운영 : 31개소 / 284명 ○ 전국 성인문해학습자 백일장 공모전 참여 : 10명 수상(장려상 4명, 늘배움상 6명) ○ 찾아가는 성인문해교육 우수기관 벤치마킹 : 18명 - 칠곡군 교육문화회관 및 찾아가는 문해마을(칠곡가시나들 영화상영)학습장 ○ 제2회 충청북도 문해한마당 참여 : 110명 ○ 초·중·고등학교 졸업학력 검정고시 운영 : 25백만원 / 61명 참여 58명 합격 ○ 초등과정 문해교육 교원연수 : 증평군문해교사회 5명 자격이수 ○ 문해교육 성과보고회 및 문해골든벨 운영 : 200명 ○ 성인문해교육 시화집 650부 발간
2020년	○ 초등학력인정 문해교육 프로그램 운영 : 30백만원 / 3개 반 31명 ○ 김득신 배움학교 찾아가는 문해교실 운영 : 69백만원 / 27개소 250명 - 전국성인문해 시화전(국가평생교육진흥원) 최우수상 등 3명 수상 ○ 초·중·고등 졸업학력 검정고시 운영 : 20백만원 / 1차 27명, 2차 13명 합격 ○ 숨은 재능 살리기 기적 프로그램 운영 : 5백만원 / 한국문인협회 등단 및 그림 전시 ○ 2020년 성인문해교육 지원사업 선정 / 10백만원

□ 향후 추진계획

○ 마을단위 문해교육 지속 추진 및 확대
- 도안면(김소월 문학관 활용) 문해학교 운영

○ 초등학력 성인문해 교육 프로그램 운영 확대
○ 마을단위 문해교육활성화 및 학습동아리 연계 학습 공동체 구축

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		64%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 5	공 약 명	장애인회관 개관 및 장애인 주간보호센터 설치		
총괄부서	생활지원과	추진담당	장애인복지팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	1,440백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 장애인회관 개관을 통해 장애인 관련 시설·단체를 한 곳으로 집중시켜 장애인의 사회참여 및 이용자 편의 도모

○ 장애인 주간보호센터 설치를 통해 장애인에게 낮 시간동안 활동위주의 프로그램 및 교육지원 기회 제공으로 장애인 가족구성원의 사회·경제활동 영위 도모

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 1,440백만원

○ 사업내용

① 장애인회관 개관





- 위　　치 : 증평읍 광장로 118
- 규　　모 : 620.27㎡
- 사업내용

· 장애인 관련 시설을 이전하여 이용 장애인의 편의도모 및 다양한 서비스 지원

· 장애인회관 내 장애인보호작업장 및 수어통역센터 설치로 장애인의 일자리 창출 및 자활을 촉진하고 청각장애인의 일상생활 지원 도모

② 장애인 주간보호센터 설치

- 위　　치 : 증평읍 보건복지로 56-1 일원
- 규　　모 : 지상 1층, 400㎡
- 수용인원 : 20명
- 사업내용

· 집단활동실, 사무실, 조리실, 화장실, 체력단련실 등

· 낮 시간(평일 오전 9시부터 오후 6시까지) 동안 장애인을 보호하여 장애인 가족구성원의 안정적인 사회·경제활동 영위 도모

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	1,440		1,440	540		900			
국비									
도비	750		750	250		500			
군비	690		690	290		400			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 장애인회관 리모델링 공사 추진 ○ 장애인 관련 시설·단체 이전 추진	30%
2019년	○ 장애인회관 개관 ○ 장애인보호작업장 설치 및 위탁운영 ○ 수어통역센터 설치 및 운영	50%
2020년	○ 장애인 주간보호센터 설치를 위한 예산 편성 요구 ○ 장애인 주간보호센터 설치 및 운영 조례 제정	70%
2021년	○ 장애인 주간보호센터 설치 공사 실시설계용역 추진 ○ 장애인 주간보호센터 설치 공사 추진 ○ 장애인 주간보호센터 운영을 위한 예산 편성 요구	90%
2022년	○ 장애인 주간보호센터 위탁운영 추진	100%

□ 기 대 효 과

○ 장애인회관 개관으로 장애인의 사회참여 및 이용자 편의 도모

○ 장애인 주간보호센터 설치로 장애인 보호 및 가족구성원의 사회·경제활동 영위 도모


민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	740		740	540	200				
국비									
도비	250		250	250					
군비	490		490	290	200				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 장애인회관 내부 리모델링 공사, 장애인 화장실 및 엘리베이터 증축 완료 ○ 장애인 관련 시설, 단체 이전 완료   
2019년	○ 수어통역사 1명 채용 : 2019. 3. ○ 장애인주간보호센터 위치 선정을 위한 협의 : 2019. 6. ○ 장애인회관 리모델링 공사 실시설계용역 계약 체결 : 2019. 6. ○ 장애인회관 리모델링 공사 설계 범위 협의 및 조정 : 2019. 6. ○ 장애인회관 리모델링 공사 실시설계용역 준공 : 2019. 8. ○ 장애인회관 리모델링 공사 착공 : 2019. 10. ○ 장애인회관 리모델링 공사 준공 : 2019. 12.

□ 향후 추진계획

○ 도 특별조정교부금 신청 등 장애인주간보호센터 신축 사업 예산 확보 : 2021. 3.
○ 장애인주간보호센터 운영 우수기관 방문 : 2021. 6.
○ 장애인주간보호센터 신축 계획 수립 : 2021. 6.
○ 장애인주간보호센터 설치 및 운영 조례 제정 : 2021. 7.
○ 장애인주간보호센터 신축 사업 실시설계용역 착수 : 2021. 9.
○ 장애인주간보호센터 신축 공사 착공 : 2021. 10.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		60%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 6	공 약 명	**여성친화도시 조성**		
총괄부서	사회복지과	**추진담당**	여성청소년팀	**협조부서**	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	1,180백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 여성의 일상적 삶에 많은 영향을 주는 도시환경, 건설, 공공시설 등 도시 공간 부문에 대한 성별 고려 필요성 제기

○ 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 성인지적관점을 반영한 정책 실현을 희망하는 지자체 증가

○ 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 성평등정책 추진으로 지역 주민 모두의 삶의 질 향상 추진

□ 여성친화도시 지정 현황(여성가족부)

○ 전국 여성친화도시 지정 : 86개 단체 지정

- 충북(4 : 증평, 청주, 충주, 음성), 서울(10), 부산(11), 대구(3), 인천(3), 광주(5), 대전(4), 울산(1), 경기(12), 강원(6), 충남(9), 전북(3), 전남(6), 경북(4), 경남(3), 제주(1), 세종(1)

※ 우리군 : 2016년 12월 12일 지정 → 여성가족부 협약 : 2017년 1월 23일

□ 사업 개요

○ 대 상 : 증평군민

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 1,180백만원

○ 사업내용

- 여성들을 위한 여성회관 취미·직업교육 프로그램 : 15개 이상 운영
- 양육 부담 경감을 위한 아이돌봄지원 사업 실시
- 여성의 역량강화를 위한 역량강화 프로그램 실시
- 여성참여 활성화와 지역공동체 강화 : 여성 자치활동기반 확대
- 양성평등주간기념행사 및 가족친화사회환경 조성
- 여성친화도시 조성 : 성장·안전 등 여성친화적 프로그램 마련

· 여성친화도시 주민참여단 운영

· 여성 불편 및 불평등사례 조사 분석 및 여성친화도시 기본계획 마련

· 도로, 공원 및 공공시설 등 도시기반시설의 여성 친화적 개선

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**1,180**		**1,180**	**236**	**236**	**236**	**236**	**236**	
국비	545		545	109	109	109	109	109	
도비	65		65	13	13	13	13	13	
군비	570		570	114	114	114	114	114	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 여성친화도시 활성화 사업 및 여성역량강화 사업 추진 ○ 여성친화도시 주민참여단·실무추진단 운영 ○ 양성평등주간기념행사 추진(계속) 등	25%
2019년	○ 양성평등기금사업 확대 추진 ○ 가족친화인증 재인증	50%
2020년	○ 여성친화도시 관련 사업 지속 발굴 및 추진(계속) ○ 가족친화 사업 및 양성평등 사업 지속 추진(계속)	75%
2021년	○ 여성친화도시 재지정 ○ 여성친화도시 관련 사업 지속 발굴 및 추진(계속)	100%
2022년	○ 여성친화도시 관련 사업 지속 발굴 및 추진(계속) ○ 가족친화 사업 및 양성평등 사업 지속 추진(계속)	-

□ 기 대 효 과

○ 여성의 안전이 구현되고, 여성이 편한 행복한 지역사회 실현

○ 여성 친화 정책 추진으로 양성이 평등한 도시와 건전한 지역발전 도모

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	927		927	280	300	347			
국비	439		439	105	154	180			
도비	47		47	13	21	13			
군비	441		441	162	125	154			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 아이돌봄 지원사업: 총 33가구 지원(정부지원:30가구, 정부미지원:3가구) ○ 여성역량강화 프로그램 실시: 3개 단체 지원 (사업명: 이미지메이킹&패션코디네이션, 생활공예와 천연염색 이야기, 치매예방을 위한 아로테라피 기초과정) ○ 양성평등주간 기념행사 : 2018. 7. 13.(금) / 여성단체 회원 및 군민 300여명 ○ 가족친화교육 2회 실시 : 0.7백만원 ○ 여성친화도시 활성화사업(사랑빵나눔) : 1개소 / 5백만원 ○ 여성친화도시 주민참여단 운영 및 활동지원
2019년	○ 여성회관 취미·직업교육 프로그램 : 10개 운영 완료 ○ 아이돌봄 지원사업: 정부지원 총 41가구 지원 ○ 양성평등기금사업: 3개 단체 지원 /10백만원 (사업: 소소한 공예 이야기, 과일 플레이팅, 천연생활용품 만들기) ○ 양성평등주간 기념행사 : 2019. 7. 12.(금) / 여성단체 회원 및 군민 300여명 ○ 여성친화도시 활성화사업(사랑빵나눔) : 1개소 / 5백만원 ○ 여성친화도시 주민참여단 운영 및 활동지원 : 4백만원
2020년	○ 여성회관 취미·직업교육 프로그램 : 7개 운영 중 ○ 아이돌봄 지원사업: 60명 서비스 지원 중 ○ 양성평등기금사업: 3개 단체 /10백만원 보조금 지급 ○ 여성친화도시 주민참여단 역량강화 교육 및 워크숍 1회 ○ 여성친화도시 활성화사업(사랑빵나눔) : 1개소 / 5백만원 ○ 여성친화도시 주민참여단 운영 및 활동지원 : 2백만원

□ 향후 추진계획

○ 양성평등기금사업(2개 단체) 코로나19로 인한 취소로 보조금 반납 : 2020. 10.
○ 여성친화도시 주민참여단 성과보고회 : 2020. 12.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		75%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 7	공 약 명	경력단절 여성 새로운 일자리 발굴 지원		
총괄부서	사회복지과	추진담당	여성청소년팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	655백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 여성의 사회활동은 증가하고 있는 반면 결혼, 임신 및 출산, 육아에 따른 경력단절 여성의 재취업이 어려운 실정임.

○ 경력단절 여성들을 위한 일자리와 재취업을 위한 다양한 사업의 필요성 증대

□ 증평여성취업지원센터 구인·구직 연계 실적(최근 3년)

(단위 : 건)

연도별	구인처 등 록	구직자 등 록	취업실적			
			계	상용	임시	창업
2017	187	524	348	250	98	0
2016	219	506	362	292	70	0
2015	150	460	300	247	53	0

□ 사업 개요

○ 대　　상 : 증평군민

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 655백만원

○ 사업내용

- 여성들을 위한 여성회관 취미·직업교육 프로그램 : 15개 이상 운영
- 여성취업지원센터 운영 지원
- 여성취업지원센터 연계 교육 지원 및 취업알선
- 여성인턴제 운영 지원 사업 추진
- 경력단절여성 취미 동아리 및 평생학습 프로그램 발굴·지원

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투 자 계 획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	655		655	131	131	131	131	131	
국비									
도비	120		120	24	24	24	24	24	
군비	535		535	107	107	107	107	107	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 경력단절여성 중심의 평생학습 프로그램 운영(계속) ○ 여성회관 취미·직업 교육 운영(계속) ○ 여성인턴제 운영 지원 사업 추진(계속) 등	20%
2019년	○ 경력단절여성 중심의 평생학습 프로그램 운영(계속) ○ 여성회관 취미·직업 교육 운영(계속) ○ 여성인턴제 운영 지원 사업 추진(계속) 등	40%
2020년	○ 경력단절여성 중심의 평생학습 프로그램 운영(계속) ○ 여성회관 취미·직업 교육 운영(계속) ○ 여성인턴제 운영 지원 사업 추진(계속) 등	60%
2021년	○ 경력단절여성 중심의 평생학습 프로그램 운영(계속) ○ 여성회관 취미·직업 교육 운영(계속) ○ 여성인턴제 운영 지원 사업 추진(계속) 등	80%
2022년	○ 경력단절여성 중심의 평생학습 프로그램 운영(계속) ○ 여성회관 취미·직업 교육 운영(계속) ○ 여성인턴제 운영 지원 사업 추진(계속) 등	100%

□ 기 대 효 과

○ 경력단절여성들에게 인턴활동을 통해 재취업 전 사회 적응 기간 부여

○ 여성취업지원센터 취업알선 및 직업교육 등을 통한 여성취업률 증가 도모

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**401.4**		**401.4**	**120**	**145**	**136.4**			
국비									
도비	76		76	21	28	27			
군비	325.4		325.4	99	117	109.4			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 여성들을 위한 여성회관 프로그램(취미, 직업교육, 취·창업, 양성평등 등): 약 26,000명 이용 ○ 취업지원센터 운영 지원(구인·구직상담, 찾아가는 이동상담·홍보, 취업예감·생생취업교육, 구인구직 만남의 날, 새일 취업 세레모니 등) ○ 여성인턴제 운영 지원사업: 3명 배치(청소년상담복지센터, 충청북도진로교육원, 증평군립도서관)
2019년	○ 여성회관 취미·직업교육 프로그램 : 10개 운영 완료 ○ 취업지원센터 운영 지원(찾아가는 새일센터 운영, 취업준비교육, 소규모 취업행사, 새일 취업 세레모니, 찾아가는 기업특강 등) ○ 여성인턴제 운영 지원사업: 3명 배치(청소년상담복지센터, 가족센터, 취업지원센터) ○ 경력단절 여성 일자리 지원 사업: 1개소 / 2.4백만원
2020년	○ 여성회관 취미·직업교육 프로그램 : 7개 운영 중 ○ 여성취업지원센터 보조금 지급 : 61.8백만원 ○ 여성인턴제 운영 지원사업 : 3명 / 27백만원 ○ 경력단절여성 일자리 지원사업 : 1개소 / 2.4백만원

□ 향후 추진계획

○ 여성인턴 운영(3명) : 2020. 4. ~ 12.

○ 구인구직 만남의 날 행사(소규모 취업행사) : 2020. 10. ~ 11.

○ 구직자 취업 준비교육(직무소양 등) : 2020. 10. ~ 12.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 8	공 약 명	유니세프 아동친화도시(CFC) 인증		
총괄부서	사회복지과	추진담당	아동보육팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	86백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 유엔 아동권리협약의 4대 기본권리를 군정 전반에 도입하여 아동친화적인 정책 및 사업을 추진함으로써 유니세프의 아동친화도시 인증을 받아

○ 아동이 안전하고 행복하게 자라날 수 있도록 보장하는 증평을 만들고자 함

"아동이 살기 좋은 도시는 모든 사람이 살기 좋은 도시입니다."

□ 사업 개요

○ 추진방향

- 아동의견 군정반영 및 아동을 존중하고 배려하는 사회분위기 조성
- 신규 및 기존 추진사업 아동친화적 관점으로 계획 및 개선
- 『아동친화도시』라는 사회적 지향점을 향해 민·관이 가치공유 및 협력

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사업내용

- 유니세프 아동친화도시 인증을 위한 아동친화정책 추진
- 아동친화도시 인증 로드맵

구분	거버넌스 보고서	아동실태조사 & 시민참여	전략수립 & 영향진단	심의 & 인증	모니터링 & 영향평가
소요 기간	2019.5.~12.	2019.4.~8.	2020.1.~12.	2020.12.~	2021.~2022
원칙	1.아동권리 전담부서 2.아동친화 법체계 3.아동의 참여체계 4.아동권리 옴부즈퍼슨 5.아동권리 홍보 및 교육	2.아동친화 법체계 6.아동예산 분석 및 확보 7.정기적인 아동권리 현황조사	8.아동친화도시 조성전략수립 9.아동영향 평가	인증 심의 및 인증	9.아동영향 평가
주요 내용	▸ 지방정부협의회 가입 및 협약체결 ▸ 전담조직 구성 ▸ 아동친화도시추진 위원회 구성·운영 ▸ 아동권리 홍보교육	▸ 아동권리실태조사 ▸ 군 사업, 예산, 법체계 분석	▸ 아동친화도시 조성 전략수립 및 선정 ▸ 사전 영향 진단 및 4개년 추진 계획 수립	▸ 인증자가 평가지 및 증빙자료 제출	▸ 중간보고서 작성
인증 단계	아동친화도시 인프라 구축 및 사업시행			인증신청	재인증 준비

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	86		86		61	25			
국비									
도비									
군비	86		86		61	25			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 유니세프 아동친화도시 인증 계획 수립 ○ 증평군 아동친화도시 조성 조례 제정	10%
2019년	○ 거버넌스 보고서 작성 ○ 아동실태조사 및 시민 참여	50%
2020년	○ 아동친화도시 전략수립 및 영향진단	80%
2021년	○ 아동친화도시 인증 심의 및 인증	100%
2022년	○ 모니터링 및 영향평가(중간보고서 작성)	

□ 기 대 효 과

○ 아동친화도시 인증을 통해 아동과 증평군민이 행복한 증평 조성

○ 군민과 공무원의 아동친화적인 인식으로의 변화

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**97**		**97**		**53**	**44**			
국비									
도비									
군비	97		97		53	44			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평군 아동친화도시 조성에 관한 조례 공포 : 2018. 11. 2. ○ 유니세프한국위원회 아동친화도시추진 지방정부협의회 가입 의회 동의 : 2018. 12. 7. ○ 유니세프한국위원회 아동친화도시추진 지방정부협의회 규약 고시 : 2018. 12. 24.
2019년	○ 유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 가입 : 2019. 3. 09. ○ 유니세프한국위위회 ↔ 증평군 업무협약 : 2019. 3. 20. ○ 아동친화도시 우수시군 벤치마킹('19.3.13.(수) 충주시, 오산시/'19.3.19.(화) 옥천군) ○ 아동친화도시 인증 및 사업 추진을 위한 전담인력 충원(1명) : '19. 3. 1. ○ 증평군 아동친화도(실태)조사 연구용역 실시 : 2019. 4. ~ 7. ○ 유니세프 아동친화 도시 조성 추진 계획 수립 : 2019. 4. 10. ○ 아동친화도시 비전 선포식 : 2019. 5. 4. ○ 아동친화도시 추진위원회 위원 구성 및 위촉식 : 2019. 6. 20. ○ 아동친화 및 아동권리 유관기관 합동 홍보 캠페인 : 9회/3 ~ 11월 ○ 부서별 아동 관련 추진과제 사업 및 예산 분석 : 2019. 4. ~ 8. ○ 아동친화도시 조성을 위한 유관기관 업무협약(5개기관) : 2019. 9. 5. ○ 아동친화도시 이해와 아동권리 교육 : 2회(상·하반기) ○ 유니세프 아동친화도시 군민참여조사 연구용역 실시 : 2019. 10. ~ 12. ○ 제1기 증평군 아동참여위원회 구성 및 위촉 : 2019. 10. 31. ○ 독립적 인권기구(옴부즈퍼슨) 구성 및 위촉 : 2019. 12. 3.
2020년	○ 2020 증평군 아동친화예산서 제작 : 2020. 1. ~ 3. ○ 유니세프 아동친화도시 조성 전략수립 연구용역 실시 : 2020. 2. ~ 7. ○ 증평군 ↔ 아동권리기관(세이브더칠드런, 굿네이버스) 업무협약 : 2020. 5. 7. ○ 아동친화도시 조성을 위한 아동참여기구 워크숍 개최 : 2020. 5. 30. ○ 증평군 아동참여위원회 교육 및 캠페인 활동 : 2회(2월/6월) ○ 증평군 아동권리 모니터링단 위촉 및 발대식 : 2020. 7. 3. ○ 제1회 증평군 아동 정책혁신 창안 대회 : 2020. 7. ~ 9. ○ 아동친화정책 업무추진단 구성 및 운영회의 : 2020. 8. 6.

□ 향후 추진계획

○ 아동권리 동영상 교육 자료 배포 : 2020. 10.
○ 아동친화도시 조성을 위한 4개년 계획 수립 및 사전영향진단 : 2020. 10.
○ 아동권리 교육 및 홍보 : 연중/수시
○ 유니세프 아동친화도시 거버넌스 보고서 작성 : 2020. 10.
○ 유니세프 아동친화도시 인증 심의 신청 : 2020. 10.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		90%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 9-1	공 약 명	아이(**출산**)-청소년(교육)-청년(취업)**이 행복한 젊은 증평**		
총괄부서	보건소	추진담당	건강증진팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	3,110백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 임산부 및 영유아의 체계적인 건강관리를 통한 건강증진 도모
○ 도내 출산율 1위 유지를 위한 지속적 출산장려정책 시행 요구
○ 출산에 따른 경제적 부담 증가로 인한 출산율 저하 현상 가속화

□ 출생아 현황

<단위 : 명>

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
증평군	381	359	376	390	402

□ 사업 개요

○ 대　　상 : 관내 임산부 및 출생아
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 사 업 비 : 622백만원
○ 사업내용 :
- 산모신생아 건강관리사 지원사업 : 출산가정에 건강관리사 파견
  · 예외지원 운영으로 대상자 확대 지원
- 기저귀 및 조제분유 지원사업 : 저소득층 영아 가정에 기저귀 및 조제분유 지원
- 출산장려금 지원사업 : 충북 거주 둘째아 이상 출산 가정에 지급
- 출산축하금 지원사업 : 출생일 기준 6개월 이상 증평에 거주한 출산 가정에 지급
- 기타사업
  · 임산부 및 영유아 프로그램 운영 : 임부출산준비교실, 모유수유클리닉, 엄마랑 아기랑 놀이교실 등 프로그램 운영
  · 임산부 영양제 지원 : 12주 미만 엽산제, 16주 이상 철분제 지원
  · 임산부의 날 캠페인 : 10월 10일 임산부의 날 홍보 캠페인 실시

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**3,110**		**3,110**	**622**	**622**	**622**	**622**	**622**	
국비	325		325	65	65	65	65	65	
도비	580		580	116	116	116	116	116	
군비	2,205		2,205	441	441	441	441	441	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 산모신생아 건강관리사 지원, 기저귀 및 조제분유 지원사업 실시 ○ 출산장려금 및 출산축하금 지원 ○ 임산부 대상의 다양한 프로그램 운영 및 영양제 지원	20%
2019년	○ 산모신생아 건강관리사 지원, 기저귀 및 조제분유 지원사업 실시 ○ 출산장려금 및 출산축하금 지원 ○ 임산부 대상의 다양한 프로그램 운영 및 영양제 지원	40%
2020년	○ 산모신생아 건강관리사 지원, 기저귀 및 조제분유 지원사업 실시 ○ 출산장려금 및 출산축하금 지원 ○ 임산부 대상의 다양한 프로그램 운영 및 영양제 지원	60%
2021년	○ 산모신생아 건강관리사 지원, 기저귀 및 조제분유 지원사업 실시 ○ 출산장려금 및 출산축하금 지원 ○ 임산부 대상의 다양한 프로그램 운영 및 영양제 지원	80%
2022년	○ 산모신생아 건강관리사 지원, 기저귀 및 조제분유 지원사업 실시 ○ 출산장려금 및 출산축하금 지원 ○ 임산부 대상의 다양한 프로그램 운영 및 영양제 지원	100%

□ 기 대 효 과

○ 다양한 출산장려 정책 시행을 통한 증평군 출산율 향상에 기여
○ 산모신생아 건강관리사 지원, 기저귀 및 조제분유 지원 등으로 출산가정 경제적 부담 완화

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,293		1,293	433	513	347			
국비	231		231	57	96	78			
도비	146		146	12	83	51			
군비	916		916	364	334	218			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 산모신생아 건강관리 지원사업 운영 : 90명 ○ 기저귀 및 조제분유 지원사업 운영 : 신규 10명 / 누적 42명 ○ 출산장려금 지원사업 운영 : 2,272건 (둘째아 1,745건 / 셋째아 이상 527건) ○ 출산축하금 지원사업 운영 : 357건 ○ 임산부 및 영유아 프로그램 운영 - 임부출산준비교실 : 6기 운영(기수별5회) - 모유수유클리닉 : 10회 - 엄마랑 아기랑 놀이교실 : 16회 - 부부공감 교실 : 2회 - 어린이집 성교육 및 성폭력 예방교육 : 8회 ○ 임산부 영양제 지원 : 엽산제 158건 / 철분제 235건 ○ 임신부의 날 캠페인 - 임산부 배려 캠페인, 모유수유 중요성, 출산장려 지원사업 홍보 등
2019년	○ 산모신생아 건강관리 지원사업 운영 : 115명 ○ 기저귀 및 조제분유 지원사업 운영 : 신규 2명 / 누적 28명 ○ 출산장려금 지원사업 운영 : 1,829건 (둘째아 1,285건 / 셋째아 이상 544건) ○ 출산축하금 지원사업 운영 : 317건 ○ 임산부 및 영유아 프로그램 운영 - 임부출산준비교실 : 6기 운영 - 모유수유클리닉 : 10회 - 엄마랑 아기랑 놀이교실 : 16회 ○ 임산부 영양제 지원 : 엽산제 143건 / 철분제 237건
2020년	○ 산모신생아 건강관리 지원사업 운영 : 67명 ○ 기저귀 및 조제분유 지원사업 운영 : 신규 19명 / 누적 117명 ○ 출산장려금 지원사업 운영 : 1,167건 (둘째아 888건 / 셋째아 이상 279건) ○ 출산축하금 지원사업 운영 : 165건 ○ 임산부 및 영유아 프로그램 운영 - 코로나19 관련 건강증진업무 등 잠정 중단 ○ 임산부 영양제 지원 : 엽산제 109건 / 철분제 254건

□ 향후 추진계획

○ 기존 사업의 소득 기준 제한으로 산모신생아 건강관리사 지원 혜택을 받지 못하는 출산 가정에 예외 지원 운영 실시

○ 『기저귀 및 조제분유 지원대상자 변경안』 팜플릿 등을 통한 적극 홍보 실시

○ 출생신고 시 원스톱서비스를 통하여 출산장려금, 출산축하금 지원이 누락되는 인원이 없도록 일괄 신청접수 및 홍보 실시

○ 임산부 및 영유아 프로그램 교육인원 확대 및 이수율 향상을 위해 SMS발송 등 수시 홍보 실시

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 9-2	공 약 명	**아이**(출산)-청소년(교육)-청년(취업)**이 행복한 젊은 증평**	
총괄부서	사회복지과	**추진담당**	아동보육팀	**협조부서**
사업기간	2018년 ~ 2022년	**총 사업비**	70,826백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 저출산 및 맞벌이 증가로 아동 돌봄이 사회적 문제화
○ 아동의 삶의 만족도와 아동결핍지수가 OECD 국가 중 최하위로 개선 필요
○ 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경조성 필요

□ 만18세미만 아동 현황

(2018년 7월말기준/ 단위:명)

구분	계	남	여
전체인구	37,739 (100%)	19,485 (52%)	18,254 (48%)
아동인구	**6,677 (17.7%)**	**3,431 (17.6%)**	**3,246 (17.7%)**

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 대　　상 : 18세미만의 아동, 학부모, 보육교직원 등
○ 총사업비 : 70,826백만원
○ 사업내용
- 영유아 보육료 및 양육수당 지원
- 어린이집 운영 지원 : 인건비, 운영비 등
- 보육교사 처우개선 지원 : 복리후생비, 연수회 등
- 어린이집 평가인증 확대 : 어린이집 질적 수준 향상
- 드림스타트 운영 : 취약계층 아동 사례관리 지원
- 지역아동센터 운영 : 방과후 돌봄 지원
- 아동권리 향상을 위한 행사 및 캠페인 추진
- 아동수당 지급
- 아동 복지서비스 지원 : 입양·가정위탁·결함아동수당 지급, 아동급식 지원, 아동발달지원계좌 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**70,826**		**70,826**	**14,024**	**14,097**	**14,164**	**14,235**	**14,306**	
국비	31,026		31,026	6,144	6,174	6,205	6,236	6,267	
도비	24,155		24,155	4,783	4,807	4,831	4,855	4,879	
군비	15,645		15,645	3,097	3,116	3,128	3,144	3,160	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 영유아 보육료·양육 수당 지급 및 어린이집 운영 지원 ○ 아동 복지서비스 지원 ○ 아동수당 첫 지급	20%
2019년	○ 어린이집 평가인증 확대: 20개소→22개소 ○ 어린이집 1개소 확대	40%
2020년	○ 공공형 어린이집 1개소 확대	60%
2021년	○ 영유아 보육료 및 양육 수당 지급 및 어린이집 운영 지원 ○ 아동 복지서비스 지원	80%
2022년	○ 영유아 보육료 및 양육 수당 지급 및 어린이집 운영 지원 ○ 아동 복지서비스 지원	100%

□ 기 대 효 과

○ 보육서비스 질적 향상을 통한 건강한 사회 구성원 육성
○ 안전하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지 증진

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	38,403		38,403	12,100	14,597	11,706			
국비	19,288		19,288	5,486	6,628	7,174			
도비	11,367		11,367	4,541	4,973	1,853			
군비	7,748		7,748	2,073	2,996	2,679			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 만0~5세 보육료 지원 : 1,478명/6,949백만원 ○ 민간어린이집 학부모부담 보육료 지원 : 506명/303백만원 ○ 가정양육수당(633명/1,318백만원), 아동수당(2,084명/864백만원) 지원 ○ 어린이집 간식비 지원 : 1,410명 ○ 드림스타트 운영 지원 : 33개 프로그램/119백만원 ○ 드림스타트 아동사례관리 : 120가구 190명
2019년	○ 만0~5세 보육료 지원 : 1,452명/7,089백만원 ○ 민간어린이집 학부모부담 보육료 지원 : 535명/371백만원 ○ 가정양육수당 지원 : 516명/1,080백만원 ○ 아동수당 확대 지급(소득기준없이 만7세이하 아동 지원) : 2,401명/2,636백만원 ○ 어린이집 공기청정기 운영비 지원 : 21개소(128대)/16백만원 ○ 어린이집 통학차량 어린이 하차확인장치 설치 : 20개소(28대)/6백만원 ○ 드림스타트 운영 지원 : 35개 프로그램//126백만원 ○ 드림스타트 아동사례관리 : 139가구/215명
2020년	○ 만0~5세 보육료 지원 : 2,052명/4,261백만원 ○ 민간어린이집 학부모부담 보육료 지원 : 479명/241백만원 ○ 가정양육수당 지원 : 401명/677백만원 ○ 아동수당 확대 지급(만7세 이하 아동 지원) : 2,272명/2,035백만원 ○ 어린이집 공기청정기 운영비 지원 : 21개소(132대)/13백만원 ○ 드림스타트 운영 지원 : 20개 프로그램/127백만원 ○ 드림스타트 아동사례관리 : 119가구/162명 ○ 코로나19 아동관련 긴급재난지원금(1.2차) 지급 : 2,278명/1,303백만원

□ 향후 추진계획

○ 어린이집 평가인증 확대(24개소)

○ 공공형 어린이집 1개소 추가 선정

○ 어린이집 1개소 확대(국공립어린이집 1개소 포함)

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		70%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 9-3	공 약 명	아이(출산)-**청소년(교육)**-청년(취업)**이 행복한 젊은 증평**		
총괄부서	미래전략과	추진담당	평생교육팀	협조부서	사회복지과
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	2,460백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 청소년의 비전과 진로 발견을 위한 역량강화 지원으로 청소년이 행복한 도시 조성
○ 청소년들의 다양한 재능과 끼를 발산하고 건강한 청소년 문화 확산

□ 현황

구 분	총인구	청소년인구	비율	비 고
2018.6월말 기준 인구	37,730명	6,269명	16.62%	청소년기본법 : 9세~24세

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 사 업 비 : 2,460백만원
○ 사업내용

<청소년 비전과 진로발견을 위한 역량강화 지원>

- 증평행복교육지구 사업 : 지역 내 초중고 학생
  • 비전 : 동상동몽(童相洞夢), 동상이몽(童相里夢) : 아이와 동네, 아이와 마을이 함께 꿈꾸는 증평
  • 내용 : 마을교육과정 운영, 마을학교 공모사업 연계 마을탐방 및 문화예술 체험 활동 등
- 자유학기제 진로탐색 및 체험활동 지원 : 지역 중·고등학교 학생
  • 체험처 및 체험프로그램 제공 : 연 25건 (꿈길 등록)
- 청소년의 셀프 리더십 개발을 위한 비전투어 : 연2회, 80명

<청소년 복지 증진 및 건강한 청소년 활동 지원>

- K-POP 콘서트 및 국제청소년 페스티벌 개최 : 매년 9월 ~ 10월중
- 청소년문화의 집 연계 프로그램 제공 : 노래연습 댄스연습, 밴드연습, 포켓볼, 동아리 육성
  ※ 청소년문화의 집(1,500㎡ 규모) : 2018년~2020년 / 3,750백만원(국 3,500, 군 750)
- 청소년수련관 및 청소년상담지원센터 연계 프로그램 운영
  • 청소년동아리 활동지원 및 지역사회청소년통합지원체계 운영
  • 청소년 방과후아카데미 및 학교밖 청소년 지원, 한마음축제 지원, 청소년의 달 기념행사, 학교폭력.성폭력 예방사업, 유해환경근절 지도점검
- 기타 청소년 활동 지원 : 생활, 건강, 학업, 자립, 상담지원 프로그램, 위생용품 지원 등
  • 청소년증 발급 : 만9세~18세 청소년 대상 공적인 신분증

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**2,460**		**2,460**	**492**	**492**	**492**	**492**	**492**	
국비	20		20	4	4	4	4	4	
도비	255		255	51	51	51	51	51	
군비	2,185		2,185	437	437	437	437	437	
기타	민자								
	자담 등								

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 지역사회 협력을 통한 증평행복교육지구 사업 및 진로체험 활동 추진 ○ 청소년의 복지 및 안전한 사회환경 조성 프로그램 운영	20%
2019년	○ 지역사회 협력을 통한 증평행복교육지구 사업 및 진로체험 활동 추진 ○ 청소년의 복지 및 안전한 사회환경 조성 프로그램 운영	40%
2020년	○ 지역사회 협력을 통한 증평행복교육지구 사업 및 진로체험 활동 추진 ○ 청소년 문화집 개관 및 청소년 문화 프로그램 발굴·운영	60%
2021년	○ 지역사회 협력을 통한 증평행복교육지구 사업 및 진로체험 활동 추진 ○ 청소년의 문화·복지 및 안전한 사회환경 조성 프로그램 운영	80%
2022년	○ 지역사회 협력을 통한 증평행복교육지구 사업 및 진로체험 활동 추진 ○ 행복교육지구 및 청소년 프로그램에 대한 성과 분석	100%

□ 기대효과

○ 청소년들의 문화적 욕구 충족과 주체적인 청소년 활동 지원으로 꿈을 키우는 청소년 육성
○ 청소년의 역량증진 활동 활성화를 통한 미래사회 구현 및 젊은 도시로의 체질 개선

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**1,327.4**		**1,327.4**	**609**	**319.5**	**398.9**			
국비	424.6		424.6	133	105.3	186.3			
도비	116.5		116.5	73	18.5	25			
군비	786.3		786.3	403	195.7	187.6			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평행복교육지구 사업추진 - 마을교육과정 프로그램 운영(253회/6,135명),학부모아카데미 운영(6개과정 513명) - 진로체험 프로그램운영(4개교 1,091명) - 민·관·학 연계 마을학교공모사업추진 (6개사업 30백만원) ○ 진로탐색 및 리더십개발을 위한 비전투어 : 체험프로그램 33개, 비전투어(2회 40명) ○ k-pop열린콘서트 및 국제청소년 페스티벌 개최(1회) ○ 청소년 방과후아카데미 지원 : 155백만원 초등4·5학년 40명 지원 ○ 학교밖 청소년 지원 : 80백만원, 3,117명 지원 ○ 한마음축제 지원 : 5백만원 증평·괴산 청소년 400여명 지원 ○ 청소년의달 기념행사 실시 : 6백만원, 1,000여명 지원 ○ 학교폭력·성폭력 예방사업 실시 : 4백만원, 1,000여명 지원 ○ 유해환경근절 지도점검 실시 : 27회 실시, 계도 56건 ○ 청소년증 발급(41명) ○ 지역사회 청소년통합지원체계운영(상담, 교육, 통합, 위기 지원 프로그램 운영)
2019년	○ 증평행복교육지구 사업추진 - 마을교육과정 프로그램 운영(243회, 5,742명), 학부모아카데미운영(6개과정,393명) - 진로체험프로그램 운영지원 (10백만원), 마을학교운영비 지급(50백만원) - 민·관·학 연계 마을학교+학부모동아리공모사업추진 (16개사업 35백만원) - 청소년 카페 '물감' 및 방과후 돌봄사업 운영 지원 - 마을학교 축제 개최 : 1,500여명 ○ 진로직업탐색 발대식 : 특강1회, 120명 /직업체험 2회, 166명 ○ 청소년 셀프리더십 비전투어 : 2회, 80명 ○ k-pop열린콘서트 및 국제청소년 페스티벌 개최(1회) ○ 청소년 방과후아카데미 지원 : 164백만원 초등4·5학년 40명 지원 ○ 학교밖 청소년 지원 : 94백만원 89명, 4,286건 ○ 한마음축제 지원 : 5백만원 증평·괴산 청소년 700여명 지원 ○ 청소년의달 기념행사 실시 : 6백만원 1,000여명 지원 ○ 유해환경근절 지도점검 실시 : 18회 실시, 계도 37건 ○ 청소년증 발급(48명) : 0.3백만원 / 청소년상담복지박람회 개최:1,500여명 ○ 지역사회 청소년통합지원체계운영(상담, 교육, 통합, 위기 지원 프로그램 운영)
2020년	○ 증평행복교육지구 사업추진 - 마을교육과정 배상책임 보험 가입 - 마을교육활동가 협회 보조금 지급 : 50백만원 - 마을교육과정 프로그램 운영(56회/1,128명), 학부모아카데미 운영(2개과정,42명) - 민·관·학 연계 마을학교+학부모동아리공모사업추진(15개사업 40백만원) - 학교밖청소년 동아리 지원 및 상담프로그램 운영 보조금 지급 : 10백만원 - 마을배움터 운영 지원(6개소) - 청소년 카페 '물감' 운영 지원 및 돌봄 프로그램 운영 지원 : 10백만원 - 진로체험 프로그램(드론 진로체험교육, 진로 직업탐색) 보조금 지급 : 20백만원 ○ 청소년 방과후아카데미 지원 : 127백만원 초등4·5학년 38명 지원 ○ 학교밖 청소년 지원 : 77백만원 91명, 5,673건 ○ 유해환경근절 지도점검 실시 : 5회 실시, 계도 22건 ○ 청소년증 발급(95명) : 0.7백만원 ○ 지역사회 청소년통합지원체계운영(상담, 교육, 통합, 위기 지원 프로그램 운영)

□ 향후 추진계획

○ 지역사회 협력을 통한 증평행복교육지구 사업 및 진로체험 활동 추진

○ 정보·문화·예술이 함께하는 청소년의 역량증진 활동 프로그램 개발 및 운영

○ 안전하고 건강한 청소년 지원체계 구축 활성화

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		60%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	희망 9-4	공 약 명	아이(출산)-청소년(교육)-**청년(취업)이 행복한 젊은 증평**		
총괄부서	경제과	추진담당	일자리창출팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	729백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 관내 중소기업의 구인난 해소와 청년 일자리를 제공하고 청년을 정규직 고용한 기업 지원

○ 청년이 원하는 공공분야에서 일경험을 쌓은 후 취·창업으로 연계되도록 지원

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 729백만원(국266, 도130, 군302, 자부담31)

○ 사업내용

① 청년 일자리창출 지원

- 지역주도 청년일자리(뉴딜) : 30명/414백만원

・사업목적 : 공공분야 일 경험을 배양하여 민간일자리 진입 촉진

・지원규모 : 인건비 지원(12개월)

・지원대상 : 만18세~39세 이하의 미취업 청년

・근무조건 : 풀타임(8시간), 파트타임(4시간)

- 지역정착형 청년일자리 : 15명/315백만원

・사업목적 : 인구감소, 청년유출 등으로 구인난을 겪고 있는 지역의 중소기업에 청년취업자 고용 지원하여 활력 제고

・지원규모 : 청년이 취업한 기업에 인건비, 주거교통비 지원

・지원대상 : 증평 소재 중소기업(사회적경제기업 포함)

・청년기준 : 만18세~39세 이하의 도내거주 미취업청년

・지원내용 : 인건비 및 주거·교통비 지급, 청년 교육 지원

② 정착비용 지원

- 주거교통비 지원(지역정착지원형) : 1인당 월30만원 지원

③ 청년 상해보험 가입 : 50명/2,500천원

④ 청년 키움 통장 및 행복결혼공제사업 추진

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	729		729	77	159	159	167	167	
국비	266		266	26	59	59	61	61	
도비	130		130	14	28	28	30	30	
군비	302		302	34	65	65	69	69	
기타 민자									
기타 자담 등	31		31	3	7	7	7	7	

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 청년 활동 기반 조성 ○ 청년일자리사업 시범 추진	10%
2019년	○ 청년 활동 기반 조성 ○ 청년 일자리 창출 확대 추진	30%
2020년	○ 청년 활동 기반 조성 ○ 청년 일자리사업 지속적 추진	50%
2021년	○ 청년 활동 기반 조성 ○ 청년일자리 확대 및 미스매칭 파악	75%
2022년	○ 청년 활동 기반 조성 ○ 청년 일자리사업 지속 추진 및 사후관리	100%

□ 기 대 효 과

○ 인구감소, 청년유출 등으로 구인난을 겪고 있는 중소기업 및 사회적 경제기업에 청년취업자를 지원하여 활력 제고

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**523.1**		**523.1**	**51**	**304**	**168.1**			
국비	156.6		156.6	10	99	47.6			
도비	125.1		125.1	15	68	42.1			
군비	225.4		225.4	25	129	71.4			
기타 민자									
기타 자담 등	16		16	1	8	7			

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 지역주도형 청년일자리 사업 추진 – 일+경험(뉴딜)일자리 : 3명/16백만원 – 지역정착지원형 일자리 : 3명/7백만원 ○ 청년 정착비용지원(주거교통비) : 3명/1백만원 ○ 증평형 청년내일채움공제 지원금 : 4개소/10명/11백만원 ○ 청년 키움 통장 및 충북행복결혼공제 : 13명/16백만원 – 충북행복결혼공제 : 11명/15백만원 – 청년 키움 통장 : 2명/1백만원
2019년	○ 지역주도형 청년일자리 사업 – 일+경험(뉴딜)일자리 : 13명/143백만원 – 지역정착지원형 일자리 : 7명/83백만원 ○ 청년 정착비용지원(주거교통비) : 7명/12백만원 ○ 청년상해보험 가입 : 105명 가입완료/6백만원 ○ 청년 키움 통장 및 충북행복결혼공제사업 : 20명/60백만원 – 충북행복결혼공제 : 18명/53백만원 – 청년 키움 통장 : 2명/7백만원
2020년	○ 지역주도형 청년일자리 사업 – 일+경험(뉴딜)일자리 : 4명/31.2백만원 – 지역정착지원형 일자리 : 9명/69.5백만원 ○ 청년 정착비용지원(주거교통비) : 9명/10.6백만원 ○ 청년상해보험 가입 : 92명 가입완료/6백만원 ○ 청년 키움 통장 및 충북행복결혼공제사업 : 9명/50.8백만원 – 충북행복결혼공제 : 8명/49백만원 – 청년 키움 통장 : 1명/1.8백만원

□ 향후 추진계획

○ 구직자 이력서 사진촬영 지원

○ 청년일자리사업 지속 발굴 및 추진

○ 군 장병과 함께하는 기업탐방 프로그램 운영

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		72%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	희망 10	공 약 명	**보훈회관, 향군회관 건립 및 지역인물 선양 명인화**		
총괄부서	생활지원과	**추진담당**	복지기획팀	**협조부서**	문화체육과
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	2,691백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 고령의 국가유공자들의 예우 및 지원을 위해 보훈회관 신축

○ 재향군인회 발전과 회원의 자긍심 고취로 지역발전에 이바지할 수 있는 여건 조성

○ 역사적, 교훈적 의미를 갖는 지역인물 발굴로 정체성 확립

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 2,691백만원

① 보훈회관 건립

○ 위　　치 : 증평군 증평읍 창동리 682번지 일원

○ 사업규모 : 575㎡(건축연면적 948㎡/지상 3층)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업내용

- 1층 : 각 단체사무실(전몰군경유족회외 7단체)
- 2층 : 회의실(대회의실, 소회의실)
- 3층 : 헬스장, 샤워실 등



②보훈회관 리모델링 향군회관 활용

○ 위　　치 : 증평군 증평읍 삼일로 68

○ 사업규모 : 225㎡(舊, 보훈회관 리모델링)

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년

○ 사업내용 : 재향군인회, 향군여성회, 각 동지회 연합 사무실 등



③ 지역인물 발굴 명인화

○ 김득신, 연병호, 연제근, 배극렴, 신경행, 이찬의 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**2,691**		**2,691**	**450**	**1,041**	**1,000**	**100**	**100**	
국비	500		500			500			
도비	350		350	50		300			
군비	1,841		1,841	400	1,041	200	100	100	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 토지매입 및 소유권 이전 ○ 독립투사 연미당 다큐제작 지원계획 수립 및 예산확보	40%
2019년	○ 실시설계 및 국도비 예산확보 ○ 독립투사 연미당 다큐제작 지원 및 방영	60%
2020년	○ 보훈회관 사업착수 및 준공 ○ 舊, 보훈회관 사무실 리모델링 예산반영	80%
2021년	○ 舊, 보훈회관 사무실 리모델링	100%
2022년	○ 각 보훈단체 지원 및 관리 ○ 지역인물 지속 발굴	100%

□ 기 대 효 과

○ 보훈가족의 나라사랑 정신을 계승 및 보훈단체의 화합과 단결 도모

○ 재향군인회 발전과 회원의 자긍심 고취로 지역안보태세 확립

○ 지역 인물 선양으로 지역주민 자긍심 고취 및 역사의식 함양

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,451		1,451	279	203	969			
국비	12		12			12			
도비	75		75		25	50			
군비	1,364		1,364	279	178	907			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 보훈회관 건립 부지매입 계획 수립 ○ 2018년 제1회 추가경정예산 편성(350백만원) ○ 공유재산 관리계획 승인 ○ 지방재정 투자심사 승인 ○ 중기지방재정계획 반영 ○ 독립투사 연미당 다큐제작 지원계획 수립 및 협찬 계약 체결
2019년	○ 보훈회관 건립 계획 수립 ○ 보훈회관 건립 예정지 부지매입 및 등기이전(575㎡) ○ 보훈회관 건립 예정지 석면조사 및 지장물 철거 공사 ○ 충청북도 특별조정교부금 528백만원 교부 ○ 충청북도 특별교부세(도비) 50백만원 교부 ○ 보훈회관 신축 공사 기본 및 실시설계용역 계약 체결(2019. 8. 14.) ○ 독립투사 연미당 다큐 제작 방영(2019. 4. 13.)
2020년	○ 보훈회관 신축공사 일상감사(2020. 3. 24.) ○ 보훈회관 신축 관련 공용건축물 건축협의(2020. 4. 8.) ○ 보훈회관 신축공사 착공(2020. 5. 15.)

□ 향후 추진계획

○ 보훈회관 설치 및 운영에 관한 조례 제정 : 2021. 2.
○ 보훈회관 준공 : 2021. 3.
○ 舊보훈회관 리모델링 계획 수립 및 예산 반영 : 2021. 3.
○ 독서왕 김득신 문학관 김득신 관련 기획전시 개최 : 2021. 3.
○ 배극렴 등 지역 인물 관련 학술대회 개최 : 2021. 10.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		65%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 보훈회관 건립
- 사업비 : 2,800백만원
- 연면적 : 948㎡ → 816㎡(132㎡ 감)

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	희망 11	공 약 명	다문화가족지원센터 확충 및 다문화 프로그램 제공		
총괄부서	사회복지과	추진담당	여성청소년팀	협조부서	도시교통과
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	3,705백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 센터 확충을 통한 센터 종사자 및 다문화 가족들에게 쾌적한 센터환경 제공
○ 다문화 가정에 대한 삶의 질 향상을 통해 지역사회 통합 도모
○ 다문화 가족 지원 프로그램을 통한 다문화 가족에 대한 사회적 차별과 편견 및 문화적 차이 이해

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 사 업 비 : 3,705백만원
○ 사업내용

【건강가정·다문화가족지원센터(다문화가족지원센터) 확충(신축)】

○ 위　　치 : 증평읍 문화로 75
○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
○ 사 업 비 : 1,940백만원
- 규　　모 : 연면적1,000㎡ (지하1층, 지상2층)
- 시설내용
· 만남의 공간 : 동아리방, 프로그램실, 카페, 휴게실 등
· 교육·문화 공간 : 교육장, 노래연습·밴드연습·댄스연습 등
· 돌봄 공간 : 어린이 놀이방, 어린이 학습방 등 돌봄 공간
· 특별활동 공간 : 제과·제빵실, 바리스타실, 다용도 조리실
· 사무 공간 : 사무실, 센터장실 등

【건강가정·다문화가족지원센터(다문화가족지원센터) 프로그램 운영】

· 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영: 무기계약직 4명, 기간제 근로자 3명
· 방문교육서비스 지원: 결혼이민자 가정방문을 통한 방문한국어교육 실시
· 다문화가족 자녀언어발달 지원: 다문화가족 자녀를 대상으로 언어교육 서비스제공
· 한국어교육 운영 및 학력취득을 위한 검정고시반 운영
· 행복가족 원스톱 서비스: 상담실 운영
· 다문화가족 통번역 지원(국비)/ 통번역지원사 운영(도비): 중국, 베트남

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	3,705		3,705	353	2,293	353	353	353	
국비	1,005		1,005	201	201	201	201	201	
도비	1,250		1,250	56	1,026	56	56	56	
군비	1,450		1,450	96	1,066	96	96	96	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 건강가정·다문화가족지원 프로그램 운영 및 서비스 지원 ○ 프로그램 개발을 위한 만족도 및 수요조사 실시(계속)	20%
2019년	○ 건강가정·다문화가족지원센터(다문화가족지원센터) 확충(신축) 공사 착공 ○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 서비스 확대	30%
2020년	○ 건강가정·다문화가족지원센터(다문화가족지원센터) 확충(신축) 공사 준공 ○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 서비스 지원	50%
2021년	○ 건강가정·다문화가족지원센터(다문화가족지원센터) 유지 관리 ○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 서비스 지원	70%
2022년	○ 건강가정·다문화가족지원센터(다문화가족지원센터) 유지 관리 ○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 서비스 지원	100%

□ 기 대 효 과

○ 센터 확충을 통한 센터 종사자 및 다문화 가족들에게 쾌적한 센터 환경 제공
○ 다양한 맞춤형 프로그램 및 서비스 제공으로 다문화 가족의 조기 정착 지원
○ 다문화 가족 지원 서비스 수혜율 향상 및 한국문화 조기 정착

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**2,682**		**2,682**	**353**	**542**	**1,787**			
국비	670		670	201	234	235			
도비	613		613	56	77	480			
군비	1,399		1,399	96	231	1072			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 지역균형발전 기반조성사업 추진사업 신청 : 2018. 9. ○ 중기지방재정계획 반영 : 2018. 9. ○ 프로그램 개발을 위한 만족도 및 수요조사 실시(계속)
2019년	○ 증평군가족센터 건립계획 수립 : 2019. 2. ○ 증평군 투자심사(자체) 승인 : 2019. 2. ○ 2019년 공유재산관리계획 승인 : 2019. 2. ○ 2019년 1회 추가경정예산 확보 : 2019. 3.(30억원) ○ 증평군가족센터 건립 일반설계공모 : 2019. 5. ○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 이중언어코치 등 서비스 확대 ○ 증평군가족센터 건립 일반설계공모 당선작 선정 : 2019. 8. ○ 증평군가족센터 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 9.
2020년	○ 증평군가족센터 실시설계용역 변경계약(3층 증축) : 2020. 1. ○ 가족센터 실시설계용역 기술자문위원회 기술심의 : 2020. 2. ○ 증평군가족센터 실시설계용역 계약심사 완료 : 2020. 3. ○ 증평군가족센터 건립사업 착공 : 2020. 5. ○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 가족상담 서비스 확대

□ 향후 추진계획

○ 다문화 가족지원 프로그램 운영 및 서비스 지원 : 2021. ~
○ 증평군가족센터 준공 : 2021. 7.
○ 증평군가족센터 실내인테리어 공사 착공 : 2021. 7.
○ 증평군가족센터 운영 : 2022. 1.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		55%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 증평군가족센터 건립

구 분	당 초	변 경
사업비	1,940백만원	5,075백만원
위 치	증평읍 문화로 75	증평읍 내성리 47
규 모	연면적 : 1,000㎡ (지하1층, 지상2층)	연면적 : 1,806㎡ (지하1층, 지상3층)

활력 11개 공약

목 차

1.	GRDP 1조2천억 원, 1인당 GRDP 3만불 시대 개막	160
2.	입주기업 및 산업(농공)단지 인프라 확충	162
3.	전통시장과 문화가 함께하는 보부상 작은 축제 추진	164
4.	장뜰시장 화재감지시스템 설치	166
5.	원도심(구도심) 활성화 도시재생 뉴딜사업 추진	168
6.	단군전 역사공원 조성	170
7.	보건복지타운 복지공원 조성 및 사회복지사 처우개선	172
8.	농기계 임대 사업 확대 및 꽃, 허브랜드 조성	174
9.	농촌마을 행복마을만들기 및 권역단위 농촌개발 추진	176
10.	도안면 마을만들기 기초생활 거점(경관개선) 사업 추진	178
11.	귀농귀촌인 지원 확대 및 농업농촌 지원 확대	180

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	활력 1	공 약 명	GRDP 1조2천억원, 1인당 GRDP 3만불 시대 개막		
총괄부서	경제과	추진담당	지역경제팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	비예산	

□ 여건 및 필요성

○ 투자유치가 큰 기업 및 경쟁력 있는 기업유치로 지역경제소득 증대

○ 다양한 일자리 창출을 통한 서민경제 안정 및 주민소득 증대

□ GRDP 및 1인당 GRDP 현황(2015년 기준)

<단위 : GRDP/100억원, 1인당 GRDP/만원, 달러 환율은 1천원 환산>

구분	청주	충주	제천	보은	옥천	영동	증평	진천	괴산	음성	단양
GRDP	2,662	567	297	106	131	102	104	476	114	595	111
1인당 GRDP	3,207	2,715	2,184	3,110	2,495	2,017	2,895	6,793	2,944	5,831	3,635
	3만 2천	2만 7천	2만 2천	3만 1천	2만 5천	2만	2만 9천	6만 8천	2만 9천	5만 8천	3만 6천

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 비예산

○ 사업내용

① 산업단지 및 농공단지 조성

- 초중일반산업단지 조성사업 : 1,300억원
- 도안2농공단지 조성사업 : 220억원

② 기업유치 : 연료전지 사업 2개소 3,000억원

③ 관광단지 개발 : 에듀팜 특구 관광단지 조성 2,400억원

④ 일자리 창출

- 기업 유치 및 민자유치를 통한 민간 일자리 : 3,000명
- 취약계층 및 청년 등 서민형 공공 일자리 : 4,000명

⑤ 기타(공공부문)

- 김득신 문학관 건립 : 45억원, 종합운동장 조성 : 300억원
- 청소년 문화의 집 건립 : 37.5억원, 증평군청사 증축사업 : 100억원

※GNP(국민총생산) : 한국인, 한국기업 외국 활동포함, GDP(국내 총생산) : 외국인, 외국 기업 국내 생산 포함, GRDP(지역내 총생산) : 지역별 GDP

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 증평1,2일반산업단지 증설투자 유치 ○ 연료전지 사업 투자협약 체결 ○ 일자리 창출 인프라 구축 및 공공일자리 창출 사업 지속 추진 ○ 김득신 문학관 건립공사 착공	10%
2019년	○ 증평2산업단지 복지시설 및 도안농공단지 주차장 조성공사 ○ 일자리 창출 인프라 구축 및 공공일자리 창출 사업 지속 추진 ○ 김득신 문학관 건립공사 준공 ○ 증평군 청사 증축사업 착공	30%
2020년	○ 증평초중일반산업단지 조성 사업 : 투자협약 체결 및 분양 ○ 청소년 문화의 집 준공 및 개관 ○ 일자리 창출 인프라 구축 및 공공일자리 창출 사업 지속 추진 ○ 종합운동장 공사 착공 ○ 증평군 청사 증축사업 준공	50%
2021년	○ 도안2농공단지 조성사업 : 5개 기업 ○ 일자리 창출 인프라 구축 및 공공일자리 창출 사업 지속 추진	70%
2022년	○ 에듀팜 특구 관광단지 투자 활성화 ○ 태양광 발전소 건립 및 산업단지 공장 증설 등 ○ 일자리 창출 인프라 구축 및 공공일자리 창출 사업 지속 추진 ○ 종합운동장 공사 준공	100%

□ 기 대 효 과

○ 활기찬 경제기반 구축으로 살기좋은 증평건설

○ 지역경제 활성화를 통한 서민경제 안정기반 구축

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국비									
도비				비	예	산	사	업	
군비									
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 기업투자유치 : 7건 5,327억원 - SK이노베이션(주) 증설 및 신규사업투자, ㈜대영, 현대종합특수강(주) 등 ○ 취약계층 및 청년 등 서민형 공공 일자리 창출 : 1,538명 ○ 민자유치(에듀팜특구)를 통한 민간 일자리 창출 : 42명 ※ 일자리종합지원센터를 통한 민간 일자리 창출 : 668명 ○ 증평군 청소년문화의집 건립사업 추진계획 검토 및 변경계획 수립 ○ 김득신문학관 건립공사 착공 ○ 증평종합운동장 건립사업 기본 및 실시설계용역 착수 ○ 증평군 청사 증축사업 기본 및 실시설계용역 착수
2019년	○ 기업투자유치 : 20건 695.7억원 - ㈜퓨엠 증설, 패터니아(주), ㈜풀무원녹즙, ㈜세스코 증설 등 ○ 취약계층 및 청년 등 서민형 공공 일자리 추진 : 1,217명 ○ 기업 유치 및 민자유치를 통한 민간 일자리 창출 : 624명 ○ 청소년문화의집 실시설계용역 착수 : 2019. 6. 10. ○ 김득신문학관 건립공사 공사 준공 : 2019. 6. 26. ○ 증평종합운동장 건립사업 보상협의 중 ○ 증평군 청사 증축사업 착공 : 2019. 3. 29.
2020년	○ 기업투자유치 : 농업회사법인 태산㈜ 증설투자 외 7개 기업(562.5억원) ○ ㈜우진산전 기업 투자 MOU 체결(400억원) : '20.07.27. ○ 지역상품권(증평사랑으뜸상품권) 활성화 추진 - 누적판매 : 8,214백만원/ 가맹점 현황 : 1,005개소(537개소 증) ○ 취약계층 및 청년 등 서민형 공공 일자리 추진 : 1,476명 ○ 민자유치를 통한 민간 일자리 창출 : 506명 ○ 에듀팜특구 계획변경 승인 : 2020.05.08 - 세부사업 (당초)15개 ⇒ (변경)26개 / 사업비 (당초)1,594억원 ⇒ (변경)2,679억원 ○ 증평군 청사 증축사업 준공 : 2020. 5. 21. ○ 청소년 문화의 집 건립공사 착공 : 2020. 6. 29. ○ 증평종합운동장 건립사업 공사 착공 : 2020. 8. 31

□ 향후 추진계획

○ 관내기업 투자유도 및 신규기업 유치

○ 일자리 창출 인프라 구축 및 공공일자리 창출사업 지속 추진

○ 에듀팜특구 관광단지

- 동물체험장, 키즈카페, 공룡어드벤처, 야영장 등 운영 : 2020. 12.
- 익스트림슬라이드, 관광펜션, 섬머랜드 등 운영 : 2021. 하반기
- 복합연수원, e레포츠체험장, 헬스케어센터 등 운영 : 2021. 하반기
- 농촌테마파크, 스마트팜랜드 등 전체 사업 최종 준공 : 2022. 하반기

○ 도안2농공단지 조성사업 착공 : 2021. 3. ~

○ 초중일반산업단지 조성사업 착공 : 2021. 5. ~

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		90%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 연료전지(발전)사업 투자협약 : 2021년

○ 청소년 문화의 집 건립공사 : 사업비 변경(당초 3,750백만원 → 변경 5,627백만원)

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	활력 2	공 약 명	**입주기업 및 산업(농공)단지 인프라 확충**		
총괄부서	경제과	**추진담당**	산업단지팀, 기업지원팀	**협조부서**	상하수도사업소(상수도팀) 기획감사관(법무규제개혁팀)
사업기간	2018년 ~ 2022년		**총 사업비**	4,000백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 입주기업 생산성 향상을 위한 근로여건 개선

○ 고용된 근로자의 근로공간과 생활권을 일치하여 우리군 인구 증가 필요

○ 노후 농공단지에 대한 공공시설 개선으로 추가 단지 조성의 기틀 마련

□ 사업 개요

【산업(농공)단지 근로환경 개선】

○ 대 상 지 : 증평1· 2·초중일반산업단지, 증평농공단지, 도안1·2농공단지

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 2,000백만원

○ 사업내용

- 산업단지 주변 도시숲 조성사업, 단지내 주차장 조성사업
- 산업(농공)단지 관리사무소 신축
- 공동직장어린이집 지원, 기숙사 · 통근버스 임차 지원
- 특성화 안전보건교육, 일터혁신 컨설팅 지원

【산업(농공)단지 기반시설 지원】

○ 대 상 지 : 증평1· 2·초중일반산업단지, 증평농공단지, 도안1·2농공단지

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 2,000백만원

○ 사업내용

- 산업단지 진입도로, 폐수종말처리시설, 공업용수 지원사업
- 도로, 공원 등 공공시설 유지보수 및 도안농공단지 공업용수 확장
- 저효율 가로등을 고효율 LED가로등으로 교체

【기업하기 좋은 도시 육성】

○ 대한상공회의소 전국 228개 기초단체 대상 기업환경지도 공표

- 2017년 : 기업체감도(99위 / A등급), 경제활동 친화성(69위 / S등급)

○ 2018년 이후 임기 중 전국 50위권 진입

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**4,000**		**4,000**	**600**	**900**	**900**	**800**	**800**	
국비	2,000		2,000	300	450	450	400	400	
도비	1,000		1,000	150	225	225	200	200	
군비	1,000		1,000	150	225	225	200	200	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 도안농공단지 공업용수 확장공사 1차분 착공(6월) ○ 공공시설 유지보수사업 단년사업분 준공(하반기)	10%
2019년	○ 산업단지 주변 도시숲 조성사업 착수(상반기) ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사 2차분 착공(3월) ○ 공공시설 유지보수사업 단년사업분 준공(하반기)	30%
2020년	○ 저효율 가로등 LED 가로등 교체공사 착공(상반기) ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사 전체 준공(상반기) ○ 공공시설 유지보수사업 단년사업분 준공(하반기)	50%
2021년	○ 근로환경 개선사업 착수 ○ 공공시설 유지보수사업 단년사업분 준공(하반기)	80%
2022년	○ 근로환경 개선사업 준공 ○ 공공시설 유지보수사업 단년사업분 준공(하반기)	100%

□ 기 대 효 과

○ 근로 만족도를 높여 근로자가 정착할 수 있는 터전 마련

○ 단지내 시설물 개보수로 안전사고 예방

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**2,315.7**		**2,315.7**	**636**	**1,580.5**	**149.2**			
국비	885		885	300	585				
도비	442		442	168	224.4	49.6			
군비	693		693	168	475.4	49.6			
기타 민자						50			
기타 자담 등	295.7		295.7		295.7				

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 기업정주여건 개선사업 완료(증평일반산업단지 및 증평2일반산업단지 버스정류장 설치) ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사(1차분 토목) 착공 : '18. 6. 21. ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사(1차분 토목) 준공 : '18. 10. 31. ○ 2018년 기업환경 우수지역 평가(대한상공회의소 주관) - 경제활동친화성(전국4위/S등급) / 기업체감도(62위/A등급)
2019년	○ 도안농공단지 공업용수 확장공사(1차분 전기) 착공 : '19. 3. 19. ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사(2차분 토목) 착공 : '19. 4. 10. ○ 증평일반산업단지 완충녹지 배수로 정비공사 준공 : '19. 4. 17. ○ 산업단지 도시숲조성사업 준공 : '19. 6. 17. ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사 손실보상금 지급결정 : '19. 12. 18. ○ 기업 정주여건 개선사업(기숙사 신축 및 공장지붕방수공사) 보조금 지급 : '19.12.24. ○ 2019년 기업환경 우수지역 평가(대한상공회의소 주관) - 경제활동친화성(전국10위/S등급) / 기업체감도(전국19위/A등급)
2020년	○ 기업 정주여건 개선사업(기숙사 신축 및 공장지붕방수공사) 정산 : '20. 3. ○ 도안농공단지 공업용수 확장공사 손실보상 토지수용재결(1필지) : '20. 5. ○ 기업 정주여건 개선사업(도안농공단지 근로자 공영주차장 조성) 준공 : '20. 8.31.

□ 향후 추진계획

○ 도안농공단지 공업용수 확장공사(2차분 토목) 재착공 : 2020. 10.

○ 도안농공단지 공업용수 확장공사(2차분) 준공 : 2020. 12.

○ 기업 정주여건 개선사업(증평일반산업단지 보도정비공사) 추진 : 2021.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		58%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	활력 3	공 약 명	전통시장과 문화가 함께하는 보부상 작은 축제 추진		
총괄부서	경제과	추진담당	지역경제팀	협조부서	
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	256.6백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 전통시장 경쟁력 강화를 위한 차별화된 고객 유인책 필요

○ 지역 문화, 관광, 특산품 등과 연계한 맞춤형 특성화 시장 육성

□ 증평 보부상 현황

○ 보상(봇짐장수)은 필묵, 금은동 제품, 세공품 등을 보자기에 싸서 판매, 부상(등짐장수)은 나무, 그릇, 토기 등 값싼 일용품을 지게에 지고 다니면서 판매

○ 증평 보부상 : 「100년 전 충북의 옛 모습」, 충북연구원 정삼철,2011

- 100년 전 28명의 보부상이 활동(보상 17명, 부상 11명) / 충북은 636명

○ 보부상 기록 : 「증평의 지명 유래」, 증평향토문화 연구회

- 연탄리(탑선리 유래) : "국사봉 밑 탑선이는 **보부상 큰길**이고....."
- 덕상3리(해맞이 고개) : 이 길을 따라 많은 사람과 **보부상이 다녔다고**....."

□ 사업 개요

○ 위　　치 :증평읍 장뜰로 58-1(장뜰시장 일원)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 256.6백만원

○ 사업내용

- 전통시장 작은 보부상 축제 일환으로 향수의 전통시장 만들기사업 추진
  · 전통공연 : 사물놀이, 국악공연
  · 향수공연 : 통기타공연, 색소폰동호회 마술공연, 초대가수 등
  · 참여전통놀이 : 떡메치기, 제기차기, 투호 던지기, 제기차기
- 전통시장 이벤트 및 경품행사 추진
  · 명절 기간 동안 군민노래자랑 및 초청가수 공연 등
- 전통시장 박람회 참가로 장뜰시장 및 지역 농·특산품 홍보
  · 전시·판매장 설치로 농특산물 홍보
  · 시군의 날 운영에 따른 경품 제공 및 국악공연 등
- 시장 특성에 따른 맞춤형 공동마케팅 지원사업 추진

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	256.6		256.6	47.7	48.3	51.7	52.9	56	
국비									
도비	34.6		34.6	6.3	6.3	7	7	8	
군비	209		209	39.4	40	41.7	42.9	45	
기타 민자									
기타 자담 등	13		13	2	2	3	3	3	

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 ○ 공동마케팅 사업 추진 및 전통시장 명절이벤트 행사 ○ 우수시장박람회 참가	20%
2019년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 ○ 공동마케팅 사업 추진 및 전통시장 명절이벤트 행사 ○ 우수시장박람회 참가	40%
2020년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 ○ 공동마케팅 사업 추진 및 전통시장 명절이벤트 행사 ○ 우수시장박람회 참가	60%
2021년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 ○ 공동마케팅 사업 추진 및 전통시장 명절이벤트 행사 ○ 우수시장박람회 참가	80%
2022년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 ○ 공동마케팅 사업 추진 및 전통시장 명절이벤트 행사 ○ 우수시장박람회 참가	100%

□ 기 대 효 과

○ 상인회 주관 행사기획을 통한 마케팅 능력제고로 자생력 강화

○ 향수와 추억이 있는 전통시장 이미지 제고 및 고객확보

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	149.6		149.6	38.5	41.1	70			
국비									
도비	48.6		48.6	6.8	6.8	35			
군비	101		101	31.7	34.3	35			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 : 2018. 10. ~ 11. ○ 장뜰시장 공동마케팅 지원사업 추진 : 2018. 9. 26. ○ 전통시장 이벤트 행사 추진 : 2018. 9. 26. ○ 충청북도 우수시장박람회 참가 : 2018. 10. 12.
2019년	○ 향수의 전통시장 만들기 사업 추진 : 11회 ○ 충북우수시장박람회 참가 : 2019. 6. 12. ~ 6. 15.(4일간) ○ 전통시장 명절이벤트 행사 추진 : 2019. 9. 15.
2020년	○ 특성화 첫걸음시장 사업 컨설팅 완료 : 2020. 2. ○ 「굿-Bye 코로나 굿-Buy 충북」사업 확정 : 2020. 6.

□ 향후 추진계획

○ 2021년 전통시장 시설현대화 방송장비 설치사업 신청 : 2020. 10.
○ 「굿-Bye 코로나 굿-Buy 충북」사업 추진 : 2020. 11.
○ 온라인 충청북도 우수시장박람회 참가 : 2020. 11.
○ 충청북도 우수시장박람회 개최 : 2021. 10.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도		58%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	활력 4	공 약 명	장뜰시장 화재감지시스템 설치	
총괄부서	경제과	추진담당	지역경제팀	협조부서
사업기간	2018년 ~ 2022년	총 사업비	71.3백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 전통시장 연평균 70여건 화재 발생으로 조기 감지 시스템 필요성 대두

○ 화재감지시스템을 설치함에 따라 조기 발화요인(연기, 열, 불꽃 등) 감지 및 소방관서·상인 통보로 화재 초기 진압 등 대응 체계 마련

□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 장뜰로 58-1 일원


○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 71.3백만원

○ 사업내용

- 개별점포에 유·무선 주소형 감지기를 설치하고, 상인 및 관할 소방서와 연계된 자동화재속보시스템 구축
- 사물인터넷(IoT) 기반 화재발생시 자동으로 화재감지, 소방서와 점포주에게 신속 전송 화재진압 골든타임(5분) 확보

【 시스템구성도(안) 】



○ 유지관리계획

- 하자·보수 기간내에는 시공업체가 보수, 기간 후에는 개별 점포는 개별 유지보수, 공동부분에 한해서는 상인회가 자체 유지 관리

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	71.3		71.3	54.7	16.6				
국비	49.5		49.5	38.3	11.2				
도비	5.2		5.2	4.1	1.1				
군비	12.3		12.3	9.6	2.7				
기타 민자									
기타 자담 등	4.3		4.3	2.7	1.6				

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 장뜰시장 화재감지시스템 설치 : 70개 점포	40%
2019년	○ 장뜰시장 화재감지시스템 추가 설치 : 20여개 점포	50%
2020년	○ 화재감지시스템 유지관리	70%
2021년	○ 화재감지시스템 유지관리	100%
2022년	○ 화재감지시스템 유지관리	-

□ 기 대 효 과

○ 즉시 대응을 통한 화재 초기 진화 및 안전 모델도시 위상 강화

○ 대형화재로의 확대 방지 등 안전한 전통시장 환경 조성

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**54.6**		**54.6**			**54.6**			
국비	38.2		38.2			38.2			
도비	4.1		4.1			4.1			
군비	9.6		9.6			9.6			
기타 민자									
기타 자담 등	2.7		2.7			2.7			

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 화재알림시설 설치사업 공모 신청 : 2018. 1. 30. ○ 화재알림시설 설치사업 선정 : 2018. 4. 23.
2019년	○ 장뜰시장 화재알림시설 설치사업 계획 수립 : 2019. 3. 4. ○ 실시설계용역 의뢰 : 2019. 3. 5. ○ 실시설계용역 시행 : 2019. 3. 6. ~ ○ 실시설계용역 중지 : 2019. 4. 5. ~ ※ 소상공인시장진흥공단 전통시장 화재알림시설 설치사업 지침 변경 일시 정지

□ 향후 추진계획

○ 장뜰시장 화재알림시설 설치사업 공사 추진 : 2020. 10. ~ 12.

○ 미설치 점포 홍보 : 2020. 11. ~ 12.

○ 미설치 점포분 설치 시행 : 2021. 5.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		15%		○		

※ 현재 인증된 제품이 연기 감지기만 되고 불꽃 및 열 감지가 안되어 설치 지연

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	활력 5	공 약 명	원도심(구도심) 활성화 도시재생 뉴딜사업 추진		
총괄부서	도시교통과	추진담당	도시재생팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	17,000백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 도시 쇠퇴에 대응하여 물리적 환경개선과 주민 역량강화를 통해 도시를 재활성화 시켜 쇠퇴한 도심의 경쟁력 향상 도모

○ 주민 간 상생·협력체계 구축 등 사회 통합에 기여 및 창업지원, 도시재생 경제 육성 등 지속가능한 일자리 창출을 통한 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 도시재생 뉴딜사업 유형 【국토교통부】

구분	주거재생형		일반근린형	중심시가지형	경제기반형
	우리동네살리기	주거지지원형			
사업규모	소규모 주거	주거	준주거, 골목상권	상업, 지역상권	산업, 지역경제
대상지역	소규모 저층 주거밀집지역	저층 주거밀집지역	골목상권과 주거지	상업, 창업, 역사, 관광, 문화예술 등	역세권, 산단, 항만 등
기반시설 도입	주차장, 공동이용시설 등 기초생활인프라	골목길정비+주차장, 공동이용시설 등 기초생활인프라	소규모 공공·복지·편의시설	중규모 공공·복지·편의시설	중규모 이상 공공·복지·편의시설
권장면적	5만㎡ 내외	5~10만㎡ 내외	10~15만㎡ 내외	20만㎡ 내외	50만㎡ 내외
국비지원/집행기간	50억원/3년	100억원/4년		150억원/5년	250억원/6년

□ 사업개요

○ 대　　상 : 증평읍 일원, 전략계획(원도심 도시지역) 3.93㎢, 활성화계획 10만㎡

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(이후)

○ 총사업비 : 17,000백만원(국비10,000, 자체재원7,000)

○ 사업내용

- 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립 및 도시재생뉴딜사업 중앙·광역 단위 응모
- 쇠퇴한 도심에 대한 노후주거지 정비 및 지역경제·사회 활성화사업 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	17,000		12,825	300		4,175	4,175	4,175	4,175
국비	10,000		7,500			2,500	2,500	2,500	2,500
도비									
군비	7,000		5,325	300		1,675	1,675	1,675	1,675
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립용역 수행	20%
2019년	○ 도시재생뉴딜사업 공모 ○ 도시재생 거버넌스 구축 (전담조직, 주민협의체, 도시재생지원센터 구성, 조례 제정 등)	40%
2020년	○ 도시재생사업 추진(공사설계 및 부지매입 등)	60%
2021년	○ 도시재생사업 추진 (노후시설 개보수, 역량강화사업 추진)	80%
2022년	○ 도시재생사업 추진 (시설 운영 및 역량강화사업 추진)	100%

□ 기 대 효 과

○ 쇠퇴한 도심에 대한 유·무형적 개선을 통한 활성화로 도시의 경쟁력 확보

○ 주민주도의 사업추진(운영)으로 주민 간 상생·협력의 공동체 의식 고양 및 지속적인 주민 자생적 마을 관리 체계 구축

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**2,779**		**2,779**	**300**	**23**	**2,456**			
국비	1,462		1,462			1,462			
도비	244		244			244			
군비	1,073		1,073	300	23	750			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립 용역 용역비 확보 : '18. 2회추경(9월) ○ 증평군 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립 용역 발주 : '18.10.02. (협상에 의한 계약 제안서 평가방식) ○ 증평군 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립 용역 착수 : '18.11.23.
2019년	○ 제1기 도시재생대학 수료 : '19. 4. 16. ○ 증평군 도시재생전략계획 승인 : '19. 4. 25. ○ 도시재생 뉴딜사업 공모(윗장뜰/ 창동리) : '19. 8. 2. ○ 제2기 도시재생대학 운영 용역 착수 : '19. 11. 18.. ○ 2019 도시재생 신규제도 시범사업(유형:인정사업) 공모선정 : '19. 12. 26. -창동 개나리 어울림센터 조성(국비 39.6억, 군비 26.4억, LH 30억)
2020년	○ 제2기 도시재생대학 수료 : 2020. 3. 16. ○ 공유재산 관리계획 수립(도시재생인정사업) : 2020. 3. 20. ○ 도시재생인정사업(개나리아파트) 대상지 매입 완료 : 2020. 6. 19. ○ 도시재생 지역역량강화 용역 준공 : 2020. 8. 31. ○ 도시재생인정사업(개나리아파트 해체) 실시설계용역 착수 : 2020. 8. 24.

□ 향후 추진계획

○ 개나리아파트 해체공사 착공 : 2020. 11.
○ 개나리아파트 해체공사 준공 : 2020. 12.
○ 개나리어울림센터(+LH행복주택) 조성관련 사전절차 및 실시설계 완료 : 2021. 6.
○ 개나리어울림센터(+LH행복주택) 조성공사 착공 및 준공 : 2021. 7. ~ 2022. 12.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		40%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	활력 6	공 약 명	단군전 역사공원 조성		
총괄부서	휴양공원사업소	추진담당	공원녹지팀	협조부서	문화체육과
사업기간	2011년 ~ 2020년		총 사업비	3,903백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 지역내 문화유산 보전 및 주변환경정비를 통한 문화재에 대한 역사의식을 제고하고 열악한 도심지 주변정비 필요

○ 역사적·교육적 의미를 지닌 단군전 주변의 공원 조성을 완료하여 주거환경 개선 및 다양한 문화행사가 이루어 질 수 있는 공간 제공

□ 위 치 도



□ 사업 개요

○ 위　　치 : 증평읍 증평리 80번지 일원 (A=5,324㎡)

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 3,903백만원 (보상비 2,700 / 공사비 1,203)

○ 추진경과

- 증평군관리계획(공원) 결정 : 2011. 9. 9.
- 단군전 역사공원 조성공사 착공 : 2013.10.18.
- 단군전 역사공원 조성공사 일부 준공(A=2,827㎡) : 2014. 6. 24.

○ 사업내용

- 미조성구역(A=2,497㎡) 토지보상 실시
- 수목식재, 산책로 조성 및 각종 편의시설 설치 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,903	2,003	1,900	1,200	700				
국비	1,402	1,402							
도비	700		700		700				
군비	1,801	601	1,200	1,200					
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 사업구역내 토지보상	20%
2019년	○ 실시설계용역 시행	30%
2020년	○ 사업 시행	70%
2021년	○ 공원 유지관리	100%
2022년	○ 공원 유지관리	100%

□ 기 대 효 과

○ 도심지내 역사적 가치가 있는 문화재 보존을 통한 지역주민 자긍심 고취

○ 문화유산을 활용한 녹색휴식공간을 조성하여 교육과 휴식이 함께 이루어질 수 있는 특색있는 복합 문화공간 제공

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	**3,203**	**2,003**	**1,200**	**500**	**700**				
국비	1,402	1,402							
도비									
군비	1,801	601	1,200	500	700				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 미조성구역 토지보상 추진
2019년	○ 미조성구역(A=2,497㎡) 토지보상 : 완료
2020년	○ 단군전 역사공원 조성사업(2차분) 사업 추진 - 실시설계용역 완료 : 2020. 3. - 공사 착공 : 2020. 4.

□ 향후 추진계획

○ 단군전 역사공원 조성사업(2차분) 공사 준공 : 2020. 11.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		90%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	활력 7	공 약 명	보건복지타운 복지공원 조성 및 사회복지사 처우개선		
총괄부서	생활지원과	추진담당	복지기획팀	협조부서	건설과(농촌개발팀) 전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	8,829백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 지속적으로 증가하고 있는 사회복지 서비스 질 향상을 위해서 사회복지 종사자 처우 및 여건개선을 위한 정책 마련 필요

○ 사회복지사 전문성 강화 및 직무 만족도 제고로 질 높은 서비스 제공

○ 다양한 여가·레저공간을 활용을 위한 농촌테마 공원조성으로 농촌 체험 관광객 유치

□ 사업 개요

【보건복지타운 복지공원(농어촌테마공원) 조성】

○ 위　　치 : 증평읍 내성리 산4-9번지 일원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업규모 : 58,798㎡

○ 사업내용 : 다양한 여가·레저공간을 활용을 위한 농촌테마공원

- 희망의 동산, 인삼·허브·과수 가든, 힐링명상산책로, 카페테리아, 다목적운동광장 등

【사회복지사 처우개선】

○ 대　　상 : 사회복지시설 종사자 280여명

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업내용

- 사회복지시설(인건비 지원 지방이양시설) 종사자 인건비 현실화
  · 사회복지시설 종사자 인건비 당해년도 보건복지부 가이드라인 준수
  · 노인복지관, 장애인복지관, 종합사회복지관 등
- 사회복지시설 종사자 대우수당 및 처우개선비 지원
- 사회복지종사자 전문성 향상을 위한 역량강화 교육 계획 수립 및 교육지원
  · 교육프로그램 수요조사 및 교육계획 수립
  · 실무자의 수요파악 및 교육 실시
- 사회복지종사자 학습동아리 지원 및 사회복지포럼 운영
  · 관내 사회복지종사자 대상 학습동아리 공모·선정
  · 학습동아리 활동지원 및 성과공유 워크숍

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	8,829		8,829	1,670	1,737	1,772	1,807	1,843	
국비									
도비	269		269	97	40	42	44	46	
군비	8,560		8,560	1,573	1,697	1,730	1,763	1,797	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 사회복지종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 ○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 기본계획 수립	10%
2019년	○ 사회복지종사자 인건비 현실화 ○ 사회복지종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 (지속) ○ 사회복지종사자 역량강화 교육 계획 수립 및 교육지원	30%
2020년	○ 사회복지종사자 인건비 현실화 ○ 사회복지종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 (지속) ○ 사회복지종사자 역량강화 교육 계획 수립 및 교육지원 ○ 사회복지종사자 학습동아리 지원 : 3개 동아리	50%
2021년	○ 사회복지종사자 인건비 현실화 ○ 사회복지종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 (지속) ○ 사회복지종사자 역량강화 교육 및 학습동아리 지원 ○ 사회복지 포럼 운영	80%
2022년	○ 사회복지종사자 인건비 현실화 ○ 사회복지종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 (지속) ○ 사회복지종사자 교육 및 학습동아리 지원, 복지 포럼 운영	100%

□ 기 대 효 과

○ 사회복지사 처우개선으로 직무만족도 향상 및 복지서비스 수준 제고

○ 처우개선 체계 마련으로 행복한 복지현장 실현 및 군민 복지체감도 향상

○ 도시지역 내 공원과 차별화된 공원조성으로 지역경제 활성화 및 이미지 제고

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	5,335		5,335	1,712	1,772	1,851			
국비									
도비	167		167	97	40	30			
군비	5,168		5168	1,615	1,732	1,821			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 농림축산식품부 사전사업성 검토('18.4.) ○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 사전재해영향성검토용역 완료('18.7) ○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 기본계획 수립('18.12) ○ 사회복지시설 종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 : 98백만원 ○ 사회복지시설 종사자 역량강화 교육 실시 : 2회
2019년	○ 사회복지시설 종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 : 107백만원 ○ 사회복지시설 종사자 인건비 현실화('19년도 보건복지부 보수기준 100%) ○ 사회복지종사자 역량강화 교육 실시
2020년	○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 지침 마련 및 공모사업 신청('20. 6.) ○ 사회복지시설 종사자 대우수당 및 처우개선비 지원 : 66백만원 ○ 사회복지시설 종사자 인건비 현실화('20년도 보건복지부 보수기준 100%) ○ 사회복지시설 종사자 학습동아리 지원 : 2백만원 ○ 복지시설 우수프로그램 개발지원사업 : 5백만원

□ 향후 추진계획

○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 선정 발표 : 2020. 12.
○ 증평군 농촌테마공원 조성사업 시행계획 수립 : 2021. 6.
○ 사회복지시설 종사자 역량강화 교육 실시 : 2020. 10. ~ 12.
○ 사회복지시설 종사자 대우수당 및 처우개선비 지속 지원 : 2020. 10. ~ 12.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		50%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	활력 8	공 약 명	농기계 임대 사업 확대 및 꽃, 허브랜드 조성		
총괄부서	농업기술센터	추진담당	농기계팀	협조부서	생활원예팀
사업기간	2018년 ~ 2022년		총 사업비	4,103백만원(기투자포함)	

□ 여건 및 필요성

○ 농업기계 구입이 어려운 농가에 농기계를 임대하여 농기계 구입부담을 경감하고 일손부족과 적기영농에 어려움을 겪는 농가에 임작업을 대행함으로써 농작업 기계화를 제고하여 최상의 서비스를 제공하기 위함.

○ 지역민들에게 다양한 문화생활 및 휴식공간 제공을 위한 꽃 허브랜드 조성

□ 사 업 개 요

【농기계 임대 사업】

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 농업기계 임대기종 : 트랙터 등 266대

○ 대　　상 : 증평군민, 토지가 증평군내에 있는 분

○ 농업기계 입·출고 시간운영

- 출고 : 사용전일 16시부터 18시 사이, 당일오전, 입고 : 사용당일 18시까지

○ 사 업 량 (2018년 계획)

- 농기계 임대사업 : 1000건
- 농기계 임작업 : 200건
- 농기계순회수리 교육 : 65회 (농기계 안전교육 및 안전장비 지원)

【허브랜드 조성】

○ 위　　치 : 증평읍 사곡리 312번지 일원

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업규모 : 48,239m^2

○ 총사업비 : 2,485백만원

○ 사업내용

- 농심테마 허브랜드 조성

・시험포, 웰빙산책로, 허브 및 초화 군락지, 쉼터 등 조성

□ 연도별 사업비 투자계획

○ 농기계 임대 사업　　<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	1,618	372	1,246	386	215	215	215	215	
국비	124	24	100	100					
도비	294	84	210	66	36	36	36	36	
군비	1,200	264	936	220	179	179	179	179	
기타 민자									
기타 자담 등									

○ 허브랜드 조성　　<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	2,485	1,535	950		950				
국비	475		475		475				
도비									
군비	2,010	1,535	475		475				
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 임대 및 임작업 : 1,200건, 농기계순회수리교육 65회 ○ 허브랜드 조성 부지매입, 문화재 시굴 조사	20%
2019년	○ 임대 및 임작업 : 1,300건, 농기계순회수리교육 65회 ○ 허브랜드 조성 공사 착공	30%
2020년	○ 임대 및 임작업 : 1,300건, 농기계순회수리교육 67회 ○ 허브랜드 조성 공사 준공	70%
2021년	○ 임대 및 임작업 : 1,300건, 농기계순회수리교육 67회 ○ 시설물 관리	85%
2022년	○ 임대 및 임작업 : 1,400건, 농기계순회수리교육 67회 ○ 시설물 관리	100%

□ 기 대 효 과

○ 농가의 농업기계 구입비 부담을 경감하고 농촌 일손부족을 해소하여, 고령, 노약자, 여성등 영세농가의 적기영농 지원

○ 지역주민의 휴식 및 여가문화 공간 활용으로 삶의 질 향상

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	4,226	1,907	2,319	386	1,538	395			
국비	784	24	760	100	565	95			
도비	252	84	168	66	48	54			
군비	3,190	1,799	1,391	220	925	246			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 농기계 임대사업 - 농기계임대 사업 : 임대 1,283건, 임작업 : 285건 - 농기계순회수리교육 : 67회 (농기계 수리, 안전교육,안전장비지원 병행) ○ 꽃, 허브랜드조성 - 허브랜드조성 부지매입, 문화재 시굴조사
2019년	○ 농기계임대사업 - 농기계임대 및 임작업 : 임대 1,466건, 임작업 308건 - 농기계순회수리교육 : 66회(농기계 수리,안전교육,안전장비지원 병행) - 임대장비구입 : 이양기 3대, 콤바인 3대 ○ 꽃, 허브랜드조성 : 26,804m^2 - 문화재 발굴조사 용역 : 2019. 2. ~ 7. - 허브랜드조성 공사 착공 : 2019. 9. - 허브랜드조성 공사 중지 : 2019. 12.
2020년	○ 농기계임대사업 - 농기계임대 및 임작업 : 임대 1,050건, 임작업 283건 - 농기계순회수리교육 : 67회(농기계 수리,안전교육,안전장비지원 병행) - 임대장비구입 : 콤바인 3대 - 노후농기계 대체장비 구입 : 트랙터 등 35대 ○ 꽃, 허브랜드조성 - 허브랜드조성 공사 준공 : 2020. 4. - 허브랜드 보완공사 착공 : 2020. 4. - 허브랜드 보완공사 준공 : 2020. 6. - 허브랜드 지적 확정측량 의뢰 : 2020. 7.

□ 향후 추진계획

○ 농기계 임대사업 홍보

- 임대 및 임작업 : 지속적 추진

○ 꽃, 허브랜드 조성

- 지적 확정 측량 완료 : 2020. 12.
- 사업 준공 : 2021.

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	활력 9	공 약 명	농촌마을 행복마을 만들기 및 권역단위 농촌개발 추진		
총괄부서	건설과	추진담당	농촌개발팀	협조부서	미래전략과
사업기간	2018~2022		총 사업비	9,825백만원	

□ 여건 및 필요성

○ 기 추진한 권역 및 마을만들기사업 추진 효과로 미추진 마을 추진의지 향상

○ 마을경관개선 및 기초인프라 확충, 지역공동체 회복 등 주민의 삶의 질 향상

○ 살기 좋은 마을 조성으로 귀농귀촌 등 인구증가에 기여

□ 추진 중인 마을 및 권역 현황

○ 마을 만들기 : 9개 마을

- 통미마을, 백암마을, 소강정마을, 재평골마을, 원평마을, 대지랭이 마을, 월강마을, 곡강마을, 뇌실마을

○ 권역단위 : 2개 권역

- 사곡권역, 장이 익어가는(송산리) 권역

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 9,825백만원

○ 사업내용

- 임기 중 20개 이상 마을 만들기 사업 발굴 및 추진
  · 매년 마을 만들기 종합 및 자율개발사업 3개 이상 공모 2개 이상 선정 목표
- 기초생활기반 확충
  · 마을 문화, 복지시설 정비, 도로정비, 안전·재해시설 정비 등
- 지역경관개선
  · 마을경관 가꾸기(수목식재 등), 생태쉼터 조성, 마을 도랑 복원 등
- 지역소득증대
  · 특산물 활용 공동 가공 시설, 체험 시설 조성 등
- 지역 역량 강화
  · 리더양성 교육, 지역활성화 프로그램 운영, 마을 홍보 마케팅 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	9,825		9,825	3,555	1,570	1,500	1,700	1,500	
국비	6,873		6,873	2,488	1,095	1,050	1,190	1,050	
도비									
군비	2,952		2,952	1,067	475	450	510	450	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 장이익어가는마을 권역단위종합정비사업 시행계획 승인 및 착공 ○ 월강, 원평, 대지랭이 창조적마을만들기사업 준공 ○ 뇌실, 곡강골 창조적마을만들기사업 기본 및 시행계획 수립	10%
2019년	○ 뇌실, 곡강골 창조적마을만들기사업 준공 ○ 장이익어가는마을 권역단위종합정비사업 준공 ○ 통미 마을 만들기 종합개발사업 기본계획 수립 ○ 백암, 소강정 마을 만들기 자율개발사업 기본 및 시행계획 수립 ○ 마을 만들기 종합 및 자율개발사업 3건 이상 공모 2건 이상 선정	30%
2020년	○ 통미 마을 만들기 종합개발사업 시행계획 수립 및 착공 ○ 백암, 소강정 마을 만들기 자율개발사업 준공 ○ 외룡, 죽리 마을 만들기 종합개발사업 기본계획 수립 ○ 마을 만들기 종합 및 자율개발사업 3건 이상 공모 2건 이상 선정	60%
2021년	○ 통미 마을 만들기 종합개발사업 준공 ○ 외룡, 죽리 마을 만들기 종합개발사업 시행계획 수립 및 착공 ○ 마을 만들기 종합 및 자율개발사업 3건 이상 공모 2건 이상 선정	80%
2022년	○ 외룡, 죽리 마을 만들기 종합개발사업 준공 ○ 마을 만들기 종합 및 자율개발사업 3건 이상 공모 2건 이상 선정	100%

□ 기 대 효 과

○ 기초인프라 투자 및 특화발전을 통하여 농어촌 주민의 삶의 질 제고

○ 체계적인 발전으로 누구나 살고 싶어 하는 농촌마을 조성

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집행액 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**6,981**		**6,981**	**3,409**	**1,495**	**2,077**			
국비	3,441		3,441	2,395	1,046				
도비	24		24	24					
군비	3,516		3,516	990	449	2,077			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 장이익어가는마을 종합정비사업 공공디자인·문화재현상변경 심의 완료 ○ 곡강·뇌실 창조적마을만들기 기본 및 시행계획 용역 착수('18.8.) ○ 사곡마을권역단위 종합정비사업 준공('18.12.)
2019년	○ 통미마을만들기 기본계획 수립용역 착수('19.2.) ○ 백암·소강정·재평골 기본 및 시행계획 수립용역 착수('19.2.) ○ 대지랭이 창조적마을만들기 준공('19.2.) ○ 뇌실 창조적마을만들기 기본 및 시행계획 수립('19.3.) ○ 마을만들기 공모 선정 2건(삼보산골·쇠마루) ○ 쇠마루 기본 및 시행계획 수립용역 착수('19.4.) ○ 곡강골·뇌실 창조적마을만들기 공사 착수('19.5.) ○ 백암·뇌실·곡강골 마을만들기 지역역량강화용역 착수('19.5.) ○ 장이익어가는마을 권역단위종합정비사업 시행계획 승인 및 착공('19.6.) ○ 통미·소강정·죽리·쇠마루·재평골 마을만들기 지역역량강화용역 착수('19.6.) ○ 백암·재평골·소강정 마을만들기사업 기본 및 시행계획 승인('19.11.) ○ 쇠마루 마을만들기사업 기본 및 시행계획 승인('19.12.) ○ 백암·재평골 마을만들기사업 공사 착공('19.12.) ○ 월강 창조적마을만들기 준공('19.12.) ○ 원평 창조적마을만들기 준공('19.12.)
2020년	○ 외룡·둔덕 마을만들기사업 기본 및 시행계획 용역 착수('20.1.) ○ 소강정·쇠마루 마을만들기사업 공사 착공('20.3.) ○ 백암·재평골 마을만들기사업 공사(2차분) 착공('20.5.)

□ 향후 추진계획

○ 죽리 마을만들기사업 기본계획 수립('20.10.)

○ 죽리 및 통미 마을만들기사업 시행계획 수립('20.11.)

○ 장이익어가는마을 권역단위 종합정비사업 준공('20.12.)

○ 뇌실 및 곡강골 창조적마을 만들기사업 완료('20.12.)

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중 이 행	추진중 정상추진	추진중 지연(부진)	미착수 (추진불가)	비 고
이행도		50%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 장이익어가는마을·뇌실마을·곡강골마을 공기 부족으로 인한 사업기간 1년 연장
(2019년→2020년 준공)

민선5기 군수 공약사업 관리카드(Ⅰ)

관리번호	활력 10	공 약 명	도안면 마을만들기 기초생활 거점(경관개선) 사업 추진		
총괄부서	미래전략과	추진담당	미래전략팀	협조부서	건설과
사업기간	2012년 ~ 2022년		총 사업비	12,232백만원(기투자포함)	

□ 필요성

○ 농촌 공간의 효율적·입체적 개발을 통해 농촌 지역 어디서든 기초 생활 서비스 보장
○ 상향식 사업 계획 수립을 통한 사업 효율화 및 농촌 삶의 질 개선
○ 상위 서비스 거점인 중심지의 기능 보완을 통한 배후마을 서비스 제공 확대

□ 사업개요

<농림축산식품부 방향 및 사업지침>

○ 대 상 : 면 소재지 또는 면 소재지 이외의 지역 거점
- 기 구축된 거점이 있는 지구(마을)

○ 사 업 비 : 2,000백만원 내외
○ 사업내용 : 통합 중심지의 기능 보완 및 소재지 배후마을에 서비스 제공
- 지역 소득증대(소득기반, 체험관광 등) 내용의 사업이 아닌 사업

<기초생활 거점 1단계 사업>

○ 사 업 명 : 도안면 소재지 종합정비사업
○ 사업기간 : 2012년 ~ 2018년(7년간)
○ 사 업 비 : 10,232백만원(국비 7,000, 도비 863, 군비 2,369)
○ 사업내용 : 다목적회관, 문화센터리모델링, 연제근공원 조성, 도안역주변 휴식공간 조성, 특화거리 및 군 계획도로 조성, 상작리 세천복원 등

<기초생활 거점 2단계 사업>

○ 대 상 : 도안면 일원 마을 단위
○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
○ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,400, 군비 600)
○ 사업내용
- 도안면 배후마을 만들기 : 종합개발(통미), 자율개발(뇌실, 월강, 소강정, 뱀터)
- 기초생활 거점 사업 및 기 구축 면 소재지의 거점시설 활용 배후마을 연계 프로그램 추진
- 배후마을 주민 참여 평생학습 프로그램 운영
- 농촌다음복원 아카이브 프로젝트와 연계한 배후마을 공동문화사업 발굴·추진

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	**12,232**	**10,232**	**2,000**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	
국비	8,400	7,000	1,400	280	280	280	280	280	
도비	863	863							
군비	2,969	2,369	600	120	120	120	120	120	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 기초생활 거점 1단계 도안면소재지 정비사업 준공 ○ 도안면 소재지 종합정비사업 성과분석 ○ 도안면 뇌실마을 및 월강마을 만들기 추진(2018년~2019년)	10%
2019년	○ 도안면 통미 마을만들기 종합개발 추진(2019년~2021년) ○ 도안면 뱀터마을 및 소강정 만들기 추진(2019년~2021년) ○ 도안면 기초생활거점사업 기획 및 예비계획 수립	20%
2020년	○ 통미, 뱀터, 소강정 마을 만들기 지속화 ○ 기초생활거점 2단계 사업 기본 계획 수립 및 사업 착수	50%
2021년	○ 통미, 뱀터, 소강정 마을만들기 마무리 및 준공 ○ 기초생활거점 2단계 사업 착수 및 연계 프로그램 운영	80%
2022년	○ 기초생활거점 2단계 사업 마무리 및 연계 프로그램 성과분석	100%

□ 기대효과

○ 마을 자율 및 사업 역량에 기초한 소외된 배후마을의 경관개선 및 공동문화 활성화
○ 기초생활 거점마을과 배후마을 연계를 통한 농촌 문화복지 서비스 전달체계 구축

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	11,432	10,232	1,200	400	400	400			
국비	7,620	7,000	620	280	280	60			
도비	863	863							
군비	2,949	2,369	580	120	120	340			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 기초생활 거점 1단계 도안면소재지 정비사업 추진 ○ 도안면 뇌실마을 및 월강마을 만들기 추진(1년차 사업)
2019년	○ 기초생활 거점 1단계 도안면소재지 정비사업 추진(집행잔액) ○ 도안면 뇌실마을 및 월강마을 만들기 추진(2년차 사업) ○ 도안면 통미, 소강정마을 및 백암마을 만들기 추진(1년차 사업)
2020년	○ 도안면 통미, 소강정마을 및 백암마을 만들기 추진(2년차 사업)

□ 향후 추진계획

○ 기초생활 거점 1단계 도안면소재지 정비사업 성과분석

○ 기초생활 거점 2단계 사업 공모계획 수립 : 2021. 1.

○ 기초생활 거점 2단계 사업 공모 추진 : 2021. 상반기

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		60%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음

민선5기 군수 공약사업 관리카드(I)

관리번호	활력 11	공 약 명	귀농귀촌인 지원 확대 및 농업농촌 지원 확대		
총괄부서	농정과	추진담당	농정기획팀	협조부서	전부서
사업기간	2018년 ~ 2022년	총 사업비	762백만원		

□ 여건 및 필요성

○ 고령화 사회 진입에 따라 귀농·귀촌인의 인력유입 대책 필요

○ 농촌의 복지 프로그램 운영을 통한 농촌 정주여건 개선

□ 귀농·귀촌현황

구분		계	2012	2013	2014	2015	2016	2017
계	가구구	936	109	127	139	162	194	207
	인구수	1,587	173	271	292	301	276	274
귀농	가구구	126	22	27	18	16	18	25
	인구수	271	51	64	45	29	26	56
귀촌	가구구	812	87	100	121	146	176	182
	인구수	1,316	122	207	247	272	250	218

□ 사업 개요

【귀농·귀촌인 지원 확대】

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 622백만원(국 285, 도 90.3, 군 246.7)
- 사업내용
  - · 도시민농촌유치지원 사업 추진 : 480백만원
  - · 귀농인의 집 운영 및 조성 : 8개소
  - · 귀농인 정착자금 지원 : 가구당 3백만원
  - · 귀농·귀촌인 및 지역민과 융화교육 : 개소당 2백만원
  - · 귀농인 농가주택 수리비 지원 : 개소당 2백만원
  - · 1귀농인 1직원 담당제 운영

【농촌 재능 나눔 활동 추진】

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 140백만원(국 84, 군 56)
- 사업내용
  - · 농촌주민 한방의료 지원 활동 및 진료대기자 손마사지, 이발 봉사 등 실시
  - · 농촌마을 취약계층 집수리 및 주거환경 개선 등

□ 연도별 사업비 투자계획

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	투자계획 소계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	762		762		208	238	238	78	
국비	369		369		101	116	116	36	
도비	90.3		90.3		25.2	29.7	29.7	5.7	
군비	302.7		302.7		81.8	92.3	92.3	36.3	
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 연도별 추진계획

연도별	주 요 내 용	진도
2018년	○ 도시민 농촌유치지원 사업공모	10%
2019년	○ 도시민농촌유치지원 사업 등 추진 ○ 농촌재능나눔 활동 추진	25%
2020년	○ 도시민농촌유치지원 사업 등 추진 ○ 농촌재능나눔 활동 추진	50%
2021년	○ 도시민농촌유치지원 사업 등 추진 ○ 농촌재능나눔 활동 추진	75%
2022년	○ 귀농인 정착자금 지원 등 사업추진 ○ 농촌재능나눔 활동 추진	100%

□ 기 대 효 과

○ 귀농·귀촌인 정착 지원을 통한 인구 유입 확대

○ 지속적인 도시민 유치를 통해 지역 활성화 및 지속가능한 농업 기반 마련

민선5기 군수 공약사업 관리카드(II)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

재원 \ 연도	총계	기투자	집 행 액						2023 이후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	681		681	211	216	254			
국비	299.5		299.5	100	104.5	95			
도비	85.8		85.8	30.6	25.8	29.4			
군비	295.7		295.7	80.4	85.7	129.6			
기타 민자									
기타 자담 등									

□ 추진현황

연도별	주 요 내 용
2018년	○ 귀농·귀촌 지원센터 운영 : 2018. 1. ~ 12. ○ 1귀농인 1직원 담당제 추진 : 160건 ○ 신규 귀농·귀촌희망자 상담 실시 : 64회 ○ 귀농·귀촌 협의회 육성 : 12회 ○ 귀농·귀촌 장착자금 지원 : 17백만원/5가구 ○ 귀농인 농산물 마케팅 강화 지원 : 68.7백만원/15호 ○ 귀농·귀촌 박람회 참가 : 2회
2019년	○ 귀농·귀촌 지원센터 운영 : 2019. 1. ~ 12. ○ 1귀농인 1직원 담당제 추진 : 40명(분기) ○ 신규 귀농·귀촌희망자 상담 실시 : 78회 ○ 귀농·귀촌 협의회 육성 : 12회 ○ 귀농·귀촌 장착자금 지원 : 10백만원/4가구 ○ 귀농인 농산물 마케팅 강화 지원 : 60백만원/15호 ○ 농촌체험 프로그램 운영 : 16백만원/4개소 ○ 귀농인 농가주택수리비 지원 : 4백만원/2개소
2020년	○ 귀농·귀촌 지원센터 운영 : 2020. 1. ~ ○ 1귀농인 1직원 담당제 추진 : 41명(분기) ○ 신규 귀농·귀촌희망자 상담 실시 : 90회 ○ 귀농·귀촌 협의회 육성 : 6회 ○ 귀농·귀촌 장착자금 지원 : 16백만원/5가구 ○ 농촌체험 프로그램 운영 : 16백만원/4개소

□ 향후 추진계획

○ 1귀농인 1직원 담당제 지속운영

○ 귀농인의 집 조성(5,6호) 추진 : 60백만원

○ 2020년도 도시민 농촌유지지원사업 추진

- 귀농·귀촌 상담센터 운영
- 귀농·귀촌 박람회 참가
- 농촌체험 프로그램 운영 지원
- 귀농인 농산물 직거래 판매 및 마케팅 강화 지원 등

□ 공약 이행현황

구 분	완 료	추진중			미착수 (추진불가)	비 고
		이 행	정상추진	지연(부진)		
이행도		80%	○			

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

○ 해당 없음